

3.		A település belső összetartásának, kohéziójának javítása					projektmenedzser: Holl Tamásné			
1.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
3.1. alprojekt, vezető: Nagy Erika	A lakosság demográfiai összetételének komplex vizsgálata	a.) Jelenlegi, 2015-ös állapot felmérése	Táblázat elkészítése: korösszetétel nemek szerint, munkaképesség szerinti összetétel, családi állapot szerint, iskolai végzettség és nem szerint, lakhely és korcsoport szerint	X					nincs	3.10,
		b.) Az elmúlt évek lakosságának összetétele	Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)	X	X	X	X	X	nincs	
		c.) Egészségi, családsegítés adatainak megkérése a járási adattárból	Adatok rendszerezett táblázatai	X	X	X	X	X	nincs	4. cél

3.	Település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné									
2.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
rövid távú				középtávú		hosszútávú				
2015.				2016.	2017.	2018.	2019.			
3.2 alprojekt, vezető: Márton Andrea	Rendezvények szervezése: ünnepek, rendezvénylehetőségek szétesztása állandó feladatként civilek és intézmények között	a.) A település eddigi rendszeres és alkalmi rendezvényeinek összegyűjtése	Lista a rendezvényekről	X					nincs	4. cél, 3.5
		b.) Lehetséges új rendezvények	Lista az új ötletekről.	X					nincs	4. cél, 3.7
		c.) A volt és új rendezvények számbavétele, rendezvénynap-tár alap összeállítás, kibővített rendezvénynap-tár a rendezvénypotenciálok-kal	Javaslat éves rendezvénynap-tárra	X					nincs	3.3; 3.4; 3.5; 3.7, 3.10
		d.) Rendezvények, ünnepek - mint szétesztott feladatok miként funkcionálnak, valamint fenntarthatósága /létfajogsultsága . A rendezvények szervezési jogának szétesztása, egyeztetés a támogazdákkal	Aláírt nyilatkozatok	X					nincs	3.7,
		e.) Elemzések az új eseményekről. Tapasztalatok összegzése.	Éves rendszeres eseménynap-tár		X				nincs	3.5,

3.		A település belső összetartásának, kohéziójának javítása					projektmenedzser: Holl Tamásné			
3.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
3.3 alprojekt, vezető: Nagy Anita	Intézmények, civil szervezetek mozgósító erejének kihasználása, rendszeressé tétele (szülők, gyerekek, idősek, klubtagok stb.)	a) A lehetséges partnerek összegyűjtése, ötletek, módszerek feltérképezése	Lista a lehetséges módszerekről	X					nincs	3.2; 3.4;
		b.) Javaslat új önkéntes mozgalmakra	Működés módjának leírása	X					nincs	3.4, 3.10, 3.3, 4.6, 3.6, 1.3
		c.) A rendszerek fenntarthatóságát biztosító elemek kidolgozása	A rendszer leírása	X					nincs	

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
4.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.4 alprojekt, vezető: Kovács Enikő	Egyházak társadalomfejlesztő képességének bevonása		Történelmi egyházak (r. kat, g.kat, evang, ref) képviselőinek bevonás		X							
			Alkalmas és együttműködésre kész személyek föl-kutatása, elérhetőségeik megszerzése	Önkéntesek csapata								
			Éves program kidolgozása: Ünnepekhez kötődő programok és a családok kohézióját elősegítő programok tervezése (Példák: bőjti időszak, házasság hete, húsvéti ünnepkör, mennybemenetel, pünkösöd, új kenyérért hálaadás, új borért hálaadás, anyák és apák napja, advent stb.)	Éves szintű programnaptár	X						3.3; 3.4.; 3.7 .	
			Szervezési feladatok szétosztása, felelősök megbízása, további segítők bevonása	Minden programhoz rendelt felelős személy		X					3.3; 3.4.; 3.7 .	
			Reflexiók összegyűjtése a programokon résztvevőktől. Visszajelző dokumentumok készítése és kiértékelése.	Értékelő lapok és azok összegzése								
			A megvalósult programok utólagos értékelése, felülvizsgálata, a tervezett programok szükség szerinti átalakítása	módosítási javaslatok listája								

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
5.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonntás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.5 alprojekt, vezető: Vincze Pálné Török Katalin	A településért tenni akarók ösztönzésének rendszerbe foglalása (kitüntetések, díjak, versenyek stb)	a.) Az Önkormányzat által alapított díjak feltérképezése	Lista a jelenlegi önkormányzati díjakról, elismerésekről	X						nincs		
			Az alapított díjak felülvizsgálata, esetleges bővítése vagy csökkentése	X						nincs		
		b.) Ötlebörze szervezése. Téma: Olyan programok, versenyek vagy díjazható tettek listájának összeállítása, melyeket díjazni tud az önkormányzat, egyének/vállalkozók felajánlásainak segítségével díjazni tudnak a civil szervezetek	Díjazható események, programok, tettek listája (pl. Esemény: "Nyitott kertkapu" program. Díj: (több kategória is lehet) - legszebb kiskert, - legszebb kert, - legszebb veteményeskert stb..	X						nincs	3.2,	
		c.) Események, programok, versenyek felülvizsgálata, esetleges bővítése vagy csökkentése	Javaslat a változtatásokra	X						nincs	3.2,	
		d.) Ötlebörze szervezése. Téma: Kitüntetések, díjak, elismerések lehetőségeinek összegyűjtése, megtervezése	Lehetséges díjak, kitüntetések, elismerések listája	X						nincs	3.1,3.2,3.3; 3.4; 3.10 3.7,3.9,4.5,	
		e.) Kritériumok összeállítása az elismerések, díjak, kitüntetések mellé	Kritériumrendszer elkészítése	X						nincs		
	f.) A különféle elismerések átadási időpontjainak megtervezése, a jeles napok kiválasztása (pl.: pedagógus nap, Föld Napja, Víz világnapja, Költészet napja stb..)	Táblázat az elismerések átadásának időpontjáról	X							3.2,		

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné									
5.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértékhely/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
3.5 alprojekt, vezető: Vincze Péter	A településért tenni akarók ösztönzésének rendszerbe foglalása (kitüntetések, díjak, versenyek stb)	g.) Anyagi, tárgyi, személyi feltételek lehetőségének felmérése (Melyik programot, eseményt, versenyt stb, ki finanszíroz, mennyi a ráfordítható összeg, milyen tárgyi felajánlásokat tudunk összegyűjteni, melyik eseményen ki adja át a díjat stb	Javaslatok az anyagi, tárgyi, személyi feltételek megteremtésére	X					nincs	
		h.) Az elvégzett feladatok összegzése egy átlátható táblázatban, ahol a felelősöktől a határidőig és az anyagi forrásig minden szerepel	Kész terv rendszerbe foglalása	X					nincs	

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
6.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértékhely/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.6. alprojekt, vezető: Polányi Tamás	A társadalmi kontrolling és véleményezési lehetőségek rendszernek megalkotása	a) A település területi egységekre osztása, területi képviselők felkérése	Utca és képviselő lista	x					nincs	3. cél		
		b) Kontrolling rendszer felállítása	kontrolling mérőszámok	x					nincs	7. cél		
		c) települési egységek által rendszeresen végzett feladatok meghatározása. Lakossági figyelő és információs rendszer kidolgozása.	működő rendszer leírása		x				nincs	3.9,		
		d) települési bejelentő, ellenőrző, jelző rendszer kidolgozása	informatikai rendszerterv			x	x		nincs	3.8,		
		e) település rendezési, szabályozó és megoldó rendszer kidolgozása	önkormányzati előterjesztések		x	x	x	x	nincs	4.6,		
		f) települési versenyek kidolgozása	verseny kiírás		x				nincs	3.5, 3.2		
		g) testvér települési együttműködés lehetőségeinek feltárása, szándéknyilatkozatok önkormányzat elé terjesztése	testvértelepülési együttműködési szerződés		x	x			pályázati, önkormányzati	4.1, 4.2, 4.5, 4.3, 6.3		

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné									
7.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonntás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta –
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
3.7 alprojekt, vezető: Molnár János Ferenc	Családi események, ünnepek kiterjesztésében rejlő kapcsolatépítési lehetőségek	a.) Tündérkert (későbbi park) kialakítása/ az adott évben született gyerekeknek ültessünk helyi honosítású fát, gyümölcsfát minden év októberében	Névsor az adott évben született gyermekekről, fák és adományozók listája, Tündérkert kijelölése (nagy üres placc, illetve utak szegélyezése)	X	X				nincs	4.6,
		b.) A falu legidősebb embereinek köszöntése. Fel kell deríteni a 90. éves illetve attól idősebb lakóit Kulcsnak, s azokat a születésnapjukon virágcsokorral, kis műsorral köszönteni	Névsor a falu öregjeiről	X	X				nincs	3.2,
		c.) Utcaközösségi rendszer lehetőségének feltérképezése, már meglévők összeírása	Lista az első körben a lehetséges utcaközösségekről	X					nincs	3.6,
		d.) Utcavendégségek: utcaközösségek SZOMSZÉDOLÁSA	Lista lehetséges utcaközösségekről		X				nincs	3.6,
		e.) Egyéb családi események, születésnapok, névnapok megrendezési lehetőségek összegyűjtése	Lista a rendezvényekről						nincs	3.2,
		f.) Egyéb rendezvények rendezésének feltérképezése: helyszín és vállalkozók megkeresése	Javaslatok és programajánlatok	X						3.2,
		g.) Gyásszal kapcsolatos rendezvényhelyszín megtalálása, alkalmas vállalkozó keresése	Javaslatok a gyásszal kapcsolatos szertartások megrendezésére és a vállalkozóra.	X					nincs	

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
8.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mértékegység/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.8 alprojekt, vezető: Polgárőrség vezetője	Közbiztonság javítása: polgárőrség tevékenységének fejlesztése, javaslattétel a lakosság bevonásának lehetőségeire, az érdekeltségi rendszerre.											

3.	A település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
9.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértékhely/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.9 alprojekt, vezető: Kaiserné Gődöny Erzsébet	Etikai kódex elkészítése, a településen élés szabályainak, a békés, nyugodt egymás mellett élés rendjének rögzítése	a.) az együttélést zavaró legfontosabb kérdések összegyűjtése, kijelölése.	Lista a kérdésekről	X					nincs	1.1, 3.6,		
		b.) a megkérdezendő személyek listájának összeállítása	Lista a személyekről	X					nincs	3.6,		
		c.) a lakosság véleményének megszondázása, a megegyezés alapjául szolgáló, legtöbb személy által elfogadható megoldás kijelölése	Az a.) pont szerinti kérdések szabályozására készített javaslatok listája	X					nincs	7. cél		
		d.) hálózatépítés	A hálózat felállítása		X				nincs	3.6,		
		e.) a fenntarthatóság és a fejlesztés módszertanának kidolgozása	Felmérés és javaslat a testület részére a következő módosítások elkészítésének rendszerére, a felülvizsgálat időpontjaira.		X				nincs	7. cél		

3.	Település belső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Holl Tamásné											
10.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonntás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.10. alprojekt, vezető: Baligáné Daróczi Erzsébet	Közoktatási intézmények ellátási perspektívája: utánpótlás felmérése, jövőre vonatkozó komplex elképzelések kidolgozása	a.) Várhatóan bölcsődébe lépő gyermekek feltérképezése, összegyűjtése	kész adatlista	X						nincs	3/1. A lakosság demográfiai összetételének komplex vizsgálata	
		b.) férőhelyek számának meghatározása;	szükség esetén épületbővítés, csoportkialakítás	X						nincs		
		c.) épület és udvar adottságainak feltérképezése;	Lista a szükségletekről	X						nincs		
		d.) Bútorok, eszközök, fejlesztőjátékszerkeket feltérképezése;	eszközbeszerzési ütemterv készítése	X						nincs		
		e.) személyi ellátottság feltérképezése, igényekhez igazítása.	javaslat az állomány létszámára	X						nincs		
		f.) Fejlesztendő területek várható bevételeinek tervezése. Terv készítés a sószoza, fejlesztőszoza, közösségi tér közösségi használatának lehetőségére, annak bevételi lehetőségeire.	terv elkészülte	X						nincs		
		g.) Óvodába lépő gyermekek számának feltérképezése;	Létszám meghatározása	X						nincs	3/1. A lakosság demográfiai összetételének komplex	
		h.) férőhelyek számának meghatározása	javaslat elkészülte	X						nincs		
		i.) épület és udvar adottságainak feltérképezése;	szükségletek listája	X						nincs		
		j.) Bútorok, eszközök, fejlesztőjátékszerkeket feltérképezése;	eszközbeszerzési ütemterv készítése	X						nincs		
k.) személyi ellátottság feltérképezése, igényekhez igazítása.	javaslat az állomány létszámára	X						nincs				

3.	Település belső összetartásának, kohéziójának javítása					projektmenedzser: Holl Tamásné						
10.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonntás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
3.10. alprojekt, vezető: Baligáné Daróczi Erzsébet	Közoktatási intézmények ellátási perspektívája: utánpótlás felmérése, jövőre vonatkozó komplex elképzelések kidolgozása	l.) Fejlesztendő területek várható bevételeinek tervezése. Terv készítés a sószoza, fejlesztőszoba, közösségi tér közszégi használatának lehetőségére, annak bevételi lehetőségeire.	Bevételi terv elkészülte	X					nincs			
		m.) Iskolába lépő gyermekek feltérképezése;	kész adatlista	X					nincs	3/1. A lakosság demográfiai összetételének komplex vizsgálata		
		n.) férőhelyek számának meghatározása;	megoldási javaslat Klik felé	X					nincs			
		o.) épület és udvar adottságainak feltérképezése; Tanterem, szaktanterem, laborok, szertárak, pedagógus-irodák kialakítása	Lista a szükségletekről	X					nincs			
		p.) Bútorok, eszközök, fejlesztőjátékszerek feltérképezése;	eszközbeszerzési ütemterv készítése	X					nincs			
		q.) személyi ellátottság feltérképezése, igényekhez igazítása.	javaslat az állomány létszámára	X					nincs			
		r.) Zeneterem jobb kihasználási lehetőségeinek feltérképezése.	Javaslat a lehetséges tevékenységekről, bevételi terv készítése	X					nincs			
		s.) új betelepülők beilleszkedési rendszerének elkészítése.	Javaslat az önkormányzat felé a feladatokról, résztvevőkről	X					nincs			