

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
1.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonrás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.1 alprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna	El kell érni, hogy az önkormányzat minden irányú tevékenysége átlátható legyen	a) Felül kell vizsgálni a meglévő önkormányzati rendeleteket, és azokról részletesen tájékoztatni a lakosságot	módosított rendeletek listája, tájékoztató megvalósulása	X					nincs	1. 6. cél
		b) Be kell mutatni az önkormányzat képviselő-testületének és a polgármesteri hivatalnak a munkáját a lakosságnak és a stake holdereknek	Javaslat a tájékoztatás tartalmi elemeire	X					nincs	6. cél

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
2.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.2 alprojekt, vezető: Nemesné Csepecz Katalin	Az eredményorientált tervezés, az ellenőrzés, értékelés és nyomon követés módszertanainak bevezetése	a) tervezés, ellenőrzés, értékelés, nyomon követés módszertanainak kidolgozása	féléves teljesítmény-értékelés	X					nincs	
		b) az elkészült módszertanok bevezetése	elkészült módszertanok gyűjteménye	X					nincs	

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése											
3.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -	
				rövid távú	középtávú		hosszútávú				
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
7.3 alprojekt, vezető: Nemesné Csepecz Katalin	A községi önkormányzati apparátus hatékonyabb együttműködését elősegítő munkakör tervezés, képzés, teljesítményértékelési, utánpótlási, egyénre szabott karriermenedzsmen-t; front office/back office rendszer kialakítása	a) munkakör elemzés, majd tervezés: a jelenlegi munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása;	új munkaköri leírások elkészítése		X					nincs	
		b.) Képzési és beiskolázási rendszerek felülvizsgálat, javaslat új képzési tervre	Képzési terv és tanulmányi szerződés tervének elkészülte		X					nincs	
		c.) Javaslatok teljesítményértékelés bevezetésére	TÉR elkészülte		X					nincs	
		d) egyénre szabott karriermenedzsmen-t; a közszolgálati szabályzat rendszeres aktualizálása	aktualizált rendszer leírása		X					nincs	
		e) front office/back office kialakításának megtervezése	terv elkészülte		X					nincs	

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése											
4.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -	
				rövid távú	középtávú		hosszútávú				
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
7.4 alprojekt vezető:Dr. Árva Helga	A közszolgálati vezető kompetenciáinak fejlesztése	a) Kötelező PRO BONO közszolgálati továbbképzési rendszer továbbképzési és oktatási lehetőségeinek kihasználása.	tanusítvány, beszámoló		X					nincs	
		b) Kötelező kreditpontok megszerzésével napra kész információkhoz jutás biztosítása			X					nincs	
		c) Szakmai tudás gyarapítása, fejlesztése szakirányú továbbképzések igénybe vételével			X					nincs	

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
5.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.5 alprojekt, vezető: Dr. Árva Helga	Közigazgatási folyamatok optimalizálása: bürokrácia csökkentés, jogszabályok és eljárások ésszerűsítése, dereguláció, a jogérvényesítés hatékonyságának növelése	a) Hatályos rendeletek felülvizsgálata, módosítása, ha szükséges deregulációra javaslat	Elkészült javaslat		X				nincs	
		b) Szabályzatok előkészítése, meglévők aktualizálása	Szabályzatok közzététele		X	X			nincs	
		b) Új jogszabályok következtében felmerülő, szükséges új rendeletek elkészítése	rendeletek, tájékoztatások közzététele		X	X			nincs	3-as, 9-es

7.		Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga					közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése				
6.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonntás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoportta	
				rövid távú	középtávú		hosszútávú				
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
7.6 alprojekt, vezető: Nemesné Csepecz Katalin	Járással optimalizált együttműködés a költségek, a humán erőforrás szempontjából	Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való intenzívebb, hatékonyabb együttműködés átvilágítása: költségek, rendszerek, HR szempontjából	Átvilágítás eredményének előterjesztése	FOLYAMATOSAN VÉGZENDŐ FELADATOK					NINCS		
		b.) Közmunka program további lehetőségeinek feltárása	Lista a lehetőségekről								
		c.) Pályázatokban való részvételre javaslatok	Lista a lehetőségekről								

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
7.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.7 alprojekt, vezető: Dr. Árva Helga	Ügyfélelégedettsé-g-mérés bevezetése	a) Ügyfélelégedettsé-g mérő nyomtatvány megalkotása.	nyomtatványok tervének elkészülte	X					nincs	
		b) Felmérés rendszerének megtervezése.	terv elkészülte		X				nincs	
		c) Visszaérkezett ügyfél-elégedettsé-g mérő nyomtatványok kiértékelése, következtetések levonása	lista a felmerülő problémákról		X	X	X	X	nincs	
		d) Változtatások megtervezése	előterjesztések elkészítése a képviselőtestületnek			X	X	X	nincs	

7.	Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése									
8.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.8 alprojekt, vezető: Dr. Árva Helga	Nyilvántartások korszerűsítése, adat- és folyamatredundanciák megszüntetése	a.) Meglévő nyilvántartások felülvizsgálata	Jegyzőkönyv a felülvizsgálatról, javaslat a módosításokra		X	X			nincs	
		b.) Duplikációk megszüntetése, új hatékony nyilvántartási rendszer bevezetésének lehetőségének kidolgozása és megvalósítása	korszerű nyilvántartási rendszer leírása, előterjesztése			X			nincs	

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
9.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatleltár	mértékegység/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.9 alprojekt, vezető: Dr. Árva Helga	A jelenleginél fejlettebb önkormányzati információs rendszer kialakítása, a központi fejlesztésekkel összehangoltan	a) Önkormányzati információs rendszer kialakítása: IT szakember bevonásával fel kell mérni az önkormányzati hálózati rendszer kiépítésének lehetőségét a jelenlegi egyedi számítógépek helyett	Javaslat az új rendszerre			X			nincs	
		b) A meglévő programok, szoftverek, szükséges új programok meghatározása. Új kötelező központi szoftverek alkalmazása, bevezetése, az ehhez szükséges rendszer kiépítése	Lista a javasolt szoftverekről		X	X	X		nincs	

7. Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi projektmenedzser: Dr. Árva Helga közigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése										
10.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
7.10 alprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna	A társadalmi költségek csökkentése, az irodai személyes kapcsolatoknál a jelenlegi, helyfüggő modellről (illetékesség szerinti kapcsolattartás) továbbblépés a helyfüggetlen modell irányában, ahol lehet	a) Meg kell vizsgálni, hol, hogyan lehet és érdemes új megoldásokat bevezetni.	Lista a lehetséges megoldásokról			X				
		b)Össze kell állítani azoknak a nyomtatványoknak a listáját, amiket szükséges elektronikus hozzáférhetővé tenni Az önkormányzat honlapján minden szükséges kérelem-, igazolás nyomtatvány felhelyezések hozzáférhetővé tétele az ügyfelek részére	Lista az e-nyomtatványokról	X	X					