

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve¹

A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés					
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde komplett fejlesztése új telephely létesítésével – eszközbeszerzés (34.046 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárás	2017. május 1.	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	nem
II. Építési beruházás					
Egészségügyi kp. kialakítása (86.886 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem

¹ A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, március 31. napjáig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik, a Közbeszerzési Hatóság honlapján – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve:

		Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	
A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja		szervizelés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde komplett fejlesztése új telephely létesítésével – óvoda bővítés, felújítás (72.075 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde komplett fejlesztése új telephely létesítésével – bölcsőde építés (90.396 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve¹

		Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	
A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja		szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
Szilárd biomassza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer létesítése Kulcson (108.709 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
Járdaépítés II. (33.518 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 115 § hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
Kerékpárút hálózat létesítése - vízepítés (44.482 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
Kerékpárút hálózat létesítése - burkolatépítés (85.840 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem

Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Kerékpárút hálózat létesítése – írtás és alépítmenyi munkák (26.989 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
Belferületi csapadékvíz elvezetés (160.259 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 123. § hirdetmény közzétételével induló eljárás	2017. május 1.	2017. július 15.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					