

**Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
<b>II. Építési beruházás</b>					
TOP 1.4.1.-19-FE1-2019-000001 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítés Kulcson (nettó 176.408 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bek b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. március 1.	2023. június 30.	Nem
EBR 507363 Vis maior – Kulcs, Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása (nettó 114.086 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 115 § szerinti nyílt eljárás	2022. február 15.	2022. december 31.	Nem
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038 „Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése Kulcson” (nettó 151.641 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 112 § (1) bek b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. március 15.	2022. december 31.	Nem
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 „Kulcs felszíni csapadékvíz elvezetése” (95.242 e Ft)	Nemzeti Kbt. Harmadik rész	Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bek b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. április 1.	2023. február 28.	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					

**Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya (becsült értéke)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					

Kulcs, 2022. február 28.

Dr. Neumann Helga  
jegyző