

sorszám : SZ-05/2021.

## TERVEZŐI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött **Kulcs Községi Önkormányzat** (2458 Kulcs, Kossuth u. 83.) mint **Megbízó**, (képviseli: Jobb Gyula Polgármester 70/639 0157, [jobbgyula@gmail.com](mailto:jobbgyula@gmail.com)) és a **Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft** (1112 Budapest, Kérő u. 20., képviseli: Kenesei József ügyvezető igazgató 20/972 8377, [geotesztkft@gmail.com](mailto:geotesztkft@gmail.com)), mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel:

Tervező adatai:

cím: 1112 Budapest, Kérő u. 20., tel/fax: 310-03-05, 310-02-72

adószám: 10860056-2-43

számlaszám: 11711041-20716587 (OTP Bank 1111 Budapest, Karinthy u. 16.)

cégjegyzékszám: 01-09-265518 (Fővárosi Bíróság Cégbírósága)

1. A Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy Kulcs Községi Önkormányzat által benyújtott, EBR 507363 azonosítószámú vis major pályázati kérelemben a szerződés teljesítési határidejéig nem történik meg a döntéshozatal, - a 2021. január 25. napján felek által megkötött Feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítása vált szükségessé.

2. A módosítás következtében Felek tervezői szerződés 3. pontját törlik, a törölt szövegrész helyébe az alábbi, 3./ pont lép:

„3./Tervező a tervezési díj ellenében az alábbi feladatokat végzi el :

3.1./ Talajmechanikai feltáró fúrások, feldolgozások	1.000.000 Ft + ÁFA
3.2./ Partfal stabilizáció részletes kiviteli tervének elkészítése felmérésekkel, számításokkal (támfalak, vápás vízelvezetők, víztelenítő drének)	3.800.000 Ft + ÁFA
<hr/> Összesen:	<hr/> 4.800.000 Ft + ÁFA

A kiviteli dokumentáció **5 példányban és elektronikus formában** történő leszállításának **határideje az EBR 507363 azonosítószámú vis major kérelemről szóló döntést követő 30. munkanap.)**”

3. A Felek a szerződés 5./ pontját törlik, a törölt szövegrész helyébe az alábbi, 5./ pont lép:

„5./ Tervező a talajmechanikai feláró fúrások elvégzését követően 2021. április 30. napjáig részszámla kibocsátása jogosult, 1.000.000 Ft + ÁFA összegben. A tervező a munka elkészítését követően végszámla benyújtására jogosult, 3.800.000 FT + ÁFA összegben. A teljesítés igazolást követően befogadott számlákat Megbízó azok kézbe vételétől számított 20 munkanapon belül átutal Tervező bankszámlájára.

4. Az 1. számú módosításban foglaltakat Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó fejezetei az irányadóak.

Jelen szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz.

Kulcs , 2021. március 25.

-----  
 Megbízó: **Jobb Gyula**  
 polgármester



*Palóczy Tímea*  
**Palóczy Tímea**  
 Pénzügyi ellenjegyző  
*Kulcs, 2021. márc. 25.*

Budapest , 2021. március 25.

-----  
 Tervező: **Kenesei József**  
 ügyvezető igazgató

**GEOTESZT Környezetgazdálkodási  
 és Kultúrmérnöki Szolgáltató KFT**  
 1112 Budapest, Kérő u. 20.  
 Tel: 06-1-3100095, geotesztkft@gmail.com  
 Adószám: 10860056-2-43