

2.		Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése							projektmenedzser: Fejes Balázs	
1.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezé-se	kapcsolódási pontok más akciócsoportta -
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
2.1 alprojekt, vezető: Rác Krisztina	Pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázat készítés szakértői háttérének kialakítása	Felmérni a helyi lakosság körében a potenciálját azoknak a személyeknek, akik kompetenciájuknál fogva alkalmasak az adott feladatkör elvégzésére.	Az alkalmi személyek listája	X					nincs	1.1,
		Megkeresni és meghatározni azon személyek körét, akik az adott feladatot társadalmi szerepvállalás keretében, illetve vállalkozásszerűen végzik.	Együttműködni szándékozók neve, elérhetősége, melyik tárgykörben vállalnak feladatot	X					nincs	1.3,
		A megbízások megtétele (differenciált) alkalmi vagy folyamatos jelleggel.	Aláírt megbízások, szerződések	X					nincs	

2.		Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése					projektmenedzser: Fejes Balázs				
2.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mértőldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal	
				rövid távú	középtávú		hosszútávú				
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
2.2 alprojekt, vezető: Krausz Marianna	A pályázatokra vonatkozó elképzelések körülhatárolása, a minden pályázathoz szükséges standard anyagok elkészítése, belső ügyintézés határidejének csökkentése	A település vonatkozó adottságainak, szükségleteinek felmérése, fejlesztési célrendszerének meghatározása és összhangba hozatala a tervezhető források körével	Auditok, akciótervek, projektötletek	X					nincs	3., 4., 5., 8. cél	
		A tervezhető források pályázó adminisztrációs kötelezettségeihez kapcsolódó egységes dokumentáció tartalmának meghatározása, elkészítése, rendelkezésre tartása, a dokumentumok frissítése	Egységes pályázati dokumentáció elkészítése	X	X	X	X	X	nincs	6.3,	
		A támogatási kérelmek elkészítésében részt vevő személyek kompetenciavizsgálata, a nevesített személyekkel való együttműködési folyamatok meghatározása, a belső ügyintézésben közreműködő személyek meghatározása, feladattervvel, kompetenciakiosztással, lehatárolásokkal	Közreműködők listája Működési Struktúra	X					nincs	2.1, 2.3	
		Folyamatos információgyűjtés, pályázási ütemezés meghatározása	Fejlesztési keretterv, Éves fejlesztési terv	X	X	X	X	X	nincs	3., 4., 5., 8. cél	

2.	Forrásbővítés: a vállalkozók érdekelte tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése projektmenedzser: Fejes Balázs											
3.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
2.3 alprojekt, vezető:	Akciózás a kommunikációs csatornákon valamennyi ingatlan tulajdonos rendszeres értesítése	Infoblokk tartalmának meghatározása	Ütemterv a tartalmakról és azok közléséről	X					nincs	1.2,		
		Fórumok, konzultációk megtervezése: tájékoztatás és véleménycsere, a pályázáshoz szükséges képességekről, anyagokról,. Fórumok, konzultációk és a pályázáshoz szükséges anyagok, képességek listájának megtervezése	Fórumok és a szükségletek mátrixa	X	X	X	X	X	nincs	2.2,		

2.	Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése projektmenedzser: Fejes Balázs											
4.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mérőoldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
2.4. alprojekt, vezető: Révész Péter	Saját pályázatok kiírása, befektetők, partnerek, szakértelem keresése	Össze kell gyűjteni azokat a lehetőségeket, amiket a település megpályáztathat: területek, ingatlanok, kiszervezhető feladatok	Lista a lehetőségekről, akadályozó tényezőkről	X	X	X			nincs	5., 7., 8. cél		
		A helyi egyesületek, civil szervezetek, vállalkozások igényfelmérése az önkormányzati pályázati/ támogatási forrásokból megvalósítható témákról.	Lista az igényekről, lehetőségekről	X					nincs	4. , 8., cél		
		A belső támogatási tartalmának, forrásának és felhasználásának meghatározása.	Éves keretterv, Pályázati dokumentációk és feltételek terve	X					nincs			

2.	Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése projektmenedzser: Fejes Balázs											
5.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mérőföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
2.5 alprojekt, vezető: Révész Péter	A vállalkozói, befektetői érdekeltségi rendszer kialakítása	A helyi vállalkozások felmérése, kataszterbe sorolása (meghatározott szempontok alapján)	Felmérések istája	X					nincs			
		A helyi, illetve a településre adózó, vagy azon vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozások megkeresése, kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd megteremtése	Nyilvántartások, Jegyzőkönyvek, Együttműködési megállapodások	X					nincs	6.2, 6.4, 1.2,		
		Vállalkozásokat ösztönző, -segítő, -toborzó intézkedések, programok, együttműködési szintek meghatározása, beépítése az Önkormányzati jogalkotás, - költségvetés, -működés rendszerébe	Programterv	X					nincs			
		Új vállalkozások/befektetők keresése, vállalkozói/befektetői környezet fejlesztése	Programterv		X	X	X	X	nincs	4. cél		

2.	Forrásbővítés: a vállalkozók érdekeltté tétele, pályázati lehetőségek megszerzéséhez szükséges képességek fejlesztése projektmenedzser: Fejes Balázs									
6.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebontás	mértékegység/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
2.6 alprojekt, vezető: Fejes Ottóné	Forrásteremtés + pénzforgalom aktivizálása: Kintlévőségek kezelése, Önkormányzati gazdálkodás áttekintése, racionalizálása - Külső szakértő szervezet bevonásával	A kintlévőségi állomány felmérése. Ellenőrzés, összetétel vizsgálat. A tételek, az adósok minősítése behajthatósági szempontból. Sorrendállítás, akcióterv készítése. A kintlévőségek behajtása. A kintlévőségek csökkentésének módszerei, eljárások kidolgozása és gyakorlati bevezetése. Rendszeres adóellenőrzések tartása.	Felmérési jelentés, Akcióterv, Adósságkezelési-, adóellenőrzési módszertan,	X	X	X			nincs	7. cél
		Likviditási tervek készítése, forrásbiztosítás. Rövid és hosszú távú pénzügyi tervek készítése. Az önkormányzati adók rendszerének áttekintése. Koncessziós jogok és lehetőségek kihasználása. Faktorálás, hitelügyintézés.	Felmérési jelentés, Akcióterv	X	X	X	X	X	nincs	7. cél