

| 4.  |   | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet   |   |                             |           |       | projektmenedzser: Deák Ibolya |       |                           |   |
|---|---|--|---|-----------------------------|-----------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------|---|
| 1.  | alprojekt tervezett feladatai   | alprojekt feladatleltár  | mértékegység/termék                                   | a cél elérésének határideje |           |       |                               |       | forrásigény megnevezése   | kapcsolódási pontok más akciócsoporttal |
|   |   |  |   | rövid távú                  | középtávú |       | hosszútávú                    |       |                           |   |
|   |   |  |   | 2015.                       | 2016.     | 2017. | 2018.                         | 2019. |                           |   |
| 4.1 alprojekt, vezető: Flaskárné dr Hónigh Magdolna | A közegészségügyi intézmények racionális, költséghatékony működési rendszerének kialakítása: milyen legyen a helyi lakosok ellátásának módja, hol legyen az ellátás, miképp tehető ügyfélbaráttá a rendszer | a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi Központ együttműködési lehetőségeinek megvizsgálása.   | szerződéskötés a gyógyszertár és a központ között     | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | b.) Egészségügyi központ büfé megnyitása vállalkozói formában.   | Büfé megnyitása vállalkozó által                      | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | c.) Egészségügyi szolgáltatók elhelyezése. Egészségügyi központ jelenlegi épület sorsának rendezése.   |   | X                           |           |       |                               |       | saját erőforrás, pályázat |   |
|   |   | e.) Gyógyszerellátás rendszerének átnézése, elemzése.  | Javaslatok a változtatásokra                          |                             | X         | X     |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | f.) Kulcsi szociális ellátást javító koncepció kidolgozása - a jelenleg működő szociális ellátórendszer (beleértve védőnők és a házi szociális gondozó feladatait is) feltérképezése, hatékonyságot javító javaslatok kidolgozása. | Szociális ellátási koncepció elkészülte               | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | g.) Szolgáltatásokra vonatkozó (étkezés, takarítás, ügyintézés) kínálati lista kialakítása.  | Összesített szolgáltatási lista                       | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | h.) Lobbisták felkutatása, bevonása.   | Feladatok/személyek összesített listájának elkészülte | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |
|   |   | i.) A feladatok meghirdetése, marketing.   | Javaslatok összeállítása a 6. célnak                  | X                           |           |       |                               |       | nincs                     |   |

| 4.  | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet   |   |   |                             |           |       |            |       | projektmenedzser: Deák Ibolya |  |           |  |
|---|--|---|---|-----------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------------------------------|--|-----------|--|
| 2.  | alprojekt tervezett feladatai  | alprojekt feladatlebonntás  | mértföldkő/termék                               | a cél elérésének határideje |           |       |            |       | forrásigény megnevezése       | kapcsolódási pontok más akciócsoportta |           |  |
|   |  |   |   | rövid távú                  | középtávú |       | hosszútávú |       |                               |  |           |  |
|   |  |   |   | 2015.                       | 2016.     | 2017. | 2018.      | 2019. |                               |  |           |  |
| 4.2 alprojekt, vezető: Illéssyné Dorn Henrietta | A közegészségügyi ellátáson túli kihasználás komplex rendszerének kialakítása: Rehabilitáció kínálatának megteremtése, hazai, külföldi vendégek számára; konferenciák az ellátás fenti témaköreiben; egészségnevelő, fejlesztő programok a környékben élőknek: Adony, Iváncsa, Rácalmás, Dunaújváros, a közönség szállításának megoldása | a.) Az intézményi lehetőségek népszerűsítése                                      | Egészésgnapok szervezése                        | X                           |           |       |            |       |                               | nincs                                  | 3. 6. cél |  |
|   |  | b.) Helyzetfelmérés készítése térségi adatokkal felelős: Illéssyné Dorn Henrietta | Helyzetfelmérés, az adatokból készített elemzés | X                           |           |       |            |       |                               |  | nincs     |  |
|   |  | c.) A megvalósítható szolgáltatások, tevékenységek körének kijelölése             | szolgáltatási és tevékenységi lista elkészülte  | X                           |           |       |            |       |                               |  | nincs     |  |
|   |  | d.) A szükséges személyi, tárgyi feltételek összeállítása                         | Lista a személyi és tárgyi feltételekről        | X                           |           |       |            |       |                               |  | nincs     |  |
|   |  | e.) A lehetséges vevőkör meghatározása  | Lista a vevőköréről                             | X                           |           |       |            |       |                               |  | nincs     |  |

| 4.                                   | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet   |   |  |                             |           |       |            |       | projektmenedzser: Deák Ibolya |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------------------------------|--|--|
| 3.                                   | alprojekt tervezett feladatai  | alprojekt feladatlebonntás  | mértföldkő/termék  | a cél elérésének határideje |           |       |            |       | forrásigény megnevezése       | kapcsolódási pontok más akciócsoportta – |  |
|                                      |  |   |  | rövid távú                  | középtávú |       | hosszútávú |       |                               |  |  |
|                                      |  |   |  | 2015.                       | 2016.     | 2017. | 2018.      | 2019. |                               |  |  |
| 4.3 alprojekt, vezető: Dóka Marianna | Szálláshelyek rendszerszerű értékesítésének lehetőségei, üdülők, nyaralók bérbeadása, értékesítésre váró ingatlanok sorsa, nyugdíjas ellátás férőhelyeinek bővítése, fejlesztések a vevő, bérbeadó által | a.) A szálláshely értékesítők célcsoportjának felkutatása. Az ehhez szükséges kérdőív összeállítása.      | folyamatosan bővíthető lista a bérbeadni szándékozókrol                          | X                           | X         | X     | X          | X     |                               | 1.2,1.3,2.2,2.3,2.2,3.6,4.2,6.3,8.4      |  |
|                                      |  | b.) Ingatlanok, szobák minősítésének összeállítása, figyelembevéve a FATOSZ ajánlását                     | a minősítési kritériumok listája   | X                           | X         |       |            |       |                               |  | 1.2,1.3,2.2,2.3,2.2,3.6,4.2,6.3,8.4              |
|                                      |  | c.) A bérbeadandó ingatlanok megtekintése, besorolása kulcsos minősítéssel.                               | a kész besorolás   |                             | X         | X     | X          | X     |                               |  | 1.2,1.3,2.2,2.3,2.2,3.6,4.2,6.3,8.4              |
|                                      |  | d.) Direkt és indirekt marketing elindítása   | marketinghez szükséges dokumentumok, információk összegyűjtése                   | X                           | X         | X     | X          | X     |                               |  | 6.3  |
|                                      |  | e.) A működtető szervezet felállítása, további tevékenységeinek meghatározása a fenntarthatóság jegyében. | a szervezet koncepciójának, feladatainak összeállítása, javaslat a testület felé | X                           | X         |       |            |       |                               |  | 1.2,1.3,2.2,2.3,2.2,2.5,3.6,4.2,6.2,6.3,8.4      |
|                                      |  | f.) A nyugdíjasok üdültetése és az ehhez kapcsoló rekreációs, turisztikai programok kidolgozása.          | program lehetőségek folyamatosan bővíthető terve                                 |                             | X         | X     | X          | X     |                               |  | 1.2,2.3,3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,4.2,4.3,4.5,6.3,8.4, |

| 4.                                 | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet  |   |  |                             |           |       |            |       | projektmenedzser: Deák Ibolya |  |
|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------------------------------|--|
| 4.                                 | alprojekt tervezett feladatai   | alprojekt feladatlebonntás  | mértföldkő/termék  | a cél elérésének határideje |           |       |            |       | forrásigény megnevezése       | kapcsolódási pontok más akciócsoportta |
|                                    |   |   |  | rövid távú                  | középtávú |       | hosszútávú |       |                               |  |
|                                    |   |   |  | 2015.                       | 2016.     | 2017. | 2018.      | 2019. |                               |  |
| 4.4 alprojekt, vezető: Posch János | Sportlétesítmények, egesületek összefogása a helyi lakosok, a turisták, telkesek kiszolgálását lehetővé tevő komplex program kidolgozása; vízi sportolási lehetőségek fejlesztési lehetőségei, költségei, gyógy-, hobbylovasglás feltételei, kerékpáros, motoros turizmus lehetőségei...; Miben és hogyan lehet a falu versenyhelyszín, illetve miben szolgálhat pihenési, oktatási terepként, javaslat a lehetséges befektetőkre, pályázati forrásokra | a.) Kulcson fellelhető sportolási szakágak összegyűjtése helyi úzhetősége szerint (földi, légi, vízi)                           | Lista a helyi sportolási lehetőségekről  | X                           |           |       |            |       |                               | 1.2,2.3,2.4,4.5,                       |
|                                    |   | b.) A fellelhető sportolási szakágak fejlesztési lehetőségeinek feltárása.  | Sportfejlesztési lehetőségek listája   | X                           | X         | X     | X          | X     |                               | 2.2, 2.5,3.2,4.2,4.3 5 2               |
|                                    |   | c.) A fejlesztésre szánt területek érintettjeivel kapcsolatfelvétel és az egyeztetési folyamat elindítása.                      | Kapcsolatfelvételek, egyeztető megbeszélések, javaslata testület felé a megoldandó ügyek listája | X                           | X         | X     | X          | X     |                               | 2.3,3.6,4.6,5.2, 8.1,                  |
|                                    |   | d.) A fejlesztési módozatok közül a sportturizmus irányainak kiválasztása, gazdaságos működtetésük hátterének tervezése.        | A kiválasztott irányok meghatározása   | X                           | X         | X     | X          | X     |                               | 2.2, 2.5,3.2,4.2,4.3,5.2, 6.1,6.3,8.4, |
|                                    |   | e.) Konkrét, sporthoz, turizmushoz köthető hagyományteremtő programok kidolgozása.  | Programtervek  | X                           | X         | X     | X          | X     |                               | 2.1; 3.2; 4.5; 8.4                     |
|                                    |   | f.) Helyben még nem működő, de a piaci igényeknek megfelelő és fenntartható sportolási, aktív pihenési tevékenységek feltárása. | Lista a lehetőségekről.  | X                           | X         | X     | X          |       |                               | 1.2,4.2,4.5,                           |
|                                    |   | g.)A fenntartható fejlesztési kör költség igényének meghatározása, lehetséges befektetői kör felkutatása.                       | Költségtervek, befektetői találkozók   |                             | X         | X     |            |       |                               | 1.1;2.1, 2.3,2.5; 2.6, 6.1,            |
|                                    |   | h.) Az aktív pihenés formáiról, a programokról a helyi és más lehetséges turisztikai célcsoportok elérése, tájékoztatása.       | Prospektusok, média megjelenések   |                             | X         | X     | X          | X     |                               | 1.2; 2.3; 3.3,4.2,4.5,6.3,6.4,8.4      |

| 4.   | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet projektmenedzser: Deák Ibolya |   |   |                             |           |       |            |       |                         |  |  |  |
|--|--|---|---|-----------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 5.   | alprojekt tervezett feladatai  | alprojekt feladatlebonntás  | mértföldkő/termék   | a cél elérésének határideje |           |       |            |       | forrásigény megnevezése | kapcsolódási pontok más akciócsoportta – |  |  |
|  |  |   |   | rövid távú                  | középtávú |       | hosszútávú |       |                         |  |  |  |
|  |  |   |   | 2015.                       | 2016.     | 2017. | 2018.      | 2019. |                         |  |  |  |
| 4.5 alprojekt, vezető: MOLNÁRNÉ LUKÁCS ANITA | Fejlesztő központ gyerekeknek és felnőtteknek egész éves programkínálattal                           | a.) a fejlesztő központ lehetséges tevékenységi köreinek meghatározás rövid, közép és hosszú távon, indoklással   | ÁTLÁTHATÓ ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE, lehetséges tevékenységekről, programokról (tartalom, időpont, gyakoriság, célcsoport, erőforrás szükséglet)                       | X                           |           |       |            |       | nincs                   | 3.2, 4.4, 5.2, 6. cél, 8.4               |  |  |
|  |  | b.) az egyes tevékenységi körök alá tartozó tartalmak részletes kidolgozása: milyen tudományágak, kézműves tevékenységek, művészeti ágak szükségesek ahhoz, hogy a központ vonzó lehetőségeket színvonalasan ellátó, bevételtermelő helyszín legyen | A meglévő és a megszerzendő szükségletek listája személyi, tárgyi, anyagi(forrasok), feltételek listája tevékenységi körönként (tudományos, kézműves, művészet) | X                           |           |       |            |       | nincs                   | 3.2, 4.4, 5.2, 6. cél, 8.4               |  |  |
|  |  | c.) a jelenleg rendelkezésre álló, és a továbbiakban megszerzendő személyi, anyagi, tárgyi feltételek számbavétele, tevékenységenkénti és tervezési időszakonkénti bontásban  | Időterv és felelősök megnevezése a fentiekéről: melyiket mikorra tudja elkészíteni a csoport, illetve kik irányítják az egyes feladatok tervezését.             | X                           |           |       |            |       | nincs                   | 3.2, 4.4, 5.2, 6. cél, 8.4               |  |  |

| 4.                                   | A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet projektmenedzser: Deák Ibolya   |                            |  |  |           |       |            |       |                         |  |                   |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--|-----------|-------|------------|-------|-------------------------|--|-------------------|--|
| 6.                                   | alprojekt tervezett feladatai  | alprojekt feladatlebonntás | mértföldkő/termék  | a cél elérésének határideje  |           |       |            |       | forrásigény megnevezése | kapcsolódási pontok más akciócsoportta |                   |  |
|                                      |  |                            |  | rövid távú   | középtávú |       | hosszútávú |       |                         |  |                   |  |
|                                      |  |                            |  | 2015.  | 2016.     | 2017. | 2018.      | 2019. |                         |  |                   |  |
| 4.6. alprojekt, vezető: Jobb Gyuláné | A község, mint gondozott környezet: hulladék lerakás, szelektív hulladékgyűjtés új rendszereinek bevezetése, az állattartás rendje, kóbor állatok, DVG Zrt.-vel összehangoltan |                            | a.) a településen keletkező, különböző típusú hulladékok jelenlegi gyűjtési módjainak megvizsgálása                        | lista a gyűjtés módjáról - hulladéktípusonként                                       | X         |       |            |       |                         | nincs                                  | 5. cél            |  |
|                                      |  |                            | b.) a jelenlegi rendszerekben tapasztalható problémás ügyek, módszerek feltárása, összegzése                               | lista a problémák megoldásokról, módszerekről  | X         |       |            |       |                         | nincs                                  |                   |  |
|                                      |  |                            | c.) javaslat a szakszerűbb, használhatóbb módszerekre  | Javaslatok listájának elkészülte   |           | X     |            |       |                         | nincs                                  |                   |  |
|                                      |  |                            |  | Javaslat készítés az új módszerek elfogadtatására, a bevezetés módozataira           |           |       |            |       |                         | nincs                                  |                   |  |
|                                      |  |                            | d.) a jelenleginél rendezettebb környezeti állapot kialakításához szükséges területek, lehetőségek összegyűjtése           | Lista a lehetséges megoldásokról, eszközökről, módszerekről                          |           | X     |            |       |                         | nincs                                  | 5. cél            |  |
|                                      |  |                            | e.) javaslat a szebb, zavaroktól mentes állapot megteremtéséhez szükséges feladatokra, a fennálló problémák kezelésére     | Lista a szebb környezet kialakításához szükséges és alkalmas eszközökről             | X         |       |            |       |                         | nincs                                  | 5. cél, 3.6, 3.9, |  |
|                                      |  |                            | f.) területenkénti speciális megoldások lehetőségeinek feltárása (pl. lejtős utcák, közlekedésszabályok változtatása stb.) | Lista a a problémás települési egységekről utcákról                                  |           | X     |            |       |                         | nincs                                  | 5. cél            |  |
|                                      |  |                            |  | Megoldási javaslatok összegyűjtése adatbázisba, illetve a terület/megoldás mátrixban |           | X     |            |       |                         | nincs                                  |                   |  |