

8.		VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT				projektmenedzser: Fejes Balázs						
1.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal		
				rövid távú	középtávú		hosszútávú					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.				
8.1 alprojekt, vezető: Szép Zoltán	Kertészeti termelő és étkezés-ési lehetőségek kidolgozása, helyi piac kialakítása; település szé-pítés a lakosság bevonásával, virágok, palánták design növények termesztése; javaslat a település arculatának megtervezésére, a tisztaság, arend fenntartását szolgáló rendeletekre, a gazdátlan ingatlanok rendben tartására; a közmunkát felváltó értékteremtő foglalkoztatásba történő átforgatás lehetőségeinek kidolgozása	A célnak megfelelő ingatlanok, helyi adottságok, piaci szereplők-, igények, munkaerőállomány-, ellátottság felmérése, rendszerezési szempontok meghatározása	szempontok a rendszerezéshez, az elkészítendő felmérések listája	x						nincs	2.4,	
		Tanulmányterv/Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a helyi adottságok és igények, a felmerülő költség és a lehetséges források feltárásával.	tanulmányterv elkészülte			x					nincs	
		Kivitelezők, befektetők, üzemeltetők, beszállítók, termékforgalmazók, kereséséhez,, kiválasztásához szükséges tevékenységek megtervezése	terv elkészülte	x	x	x					nincs	2.4;6.
		Beruházás szükségletek felmérése,beruházásiterv készítése	terv elkészülte	x							nincs	4.6;

8.		VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT					projektmenedzser: Fejes Balázs				
2.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebonás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal	
				rövid távú		középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
8.2 alprojekt vezető: Ecsődi Kálmán	Melegkonyha létesítése	A célnak megfelelő ingatlanok, helyi adottságok, külső piaci szereplők felmérése, pályázatás megtervezése	komplex javaslat a testület felé	x					nincs	2.2;2.3;2.4;	
		Fejlesztési terv/Megvalósíthatósági tanulmányok bekérése.	előterjesztés testület felé a döntési lehetőségekről		x				nincs		
		a beruházási koordináció módjának és a kivitelezés ellenőrzésének megtervezése	ütemterv elkészülte		x						

8.	VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT				projektmenedzser: Fejes Balázs					
3.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal
				rövid távú	középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
8.3 alprojekt, vezető: Szabados Imre	Kommunális, zöldfelületi, energetikai közszolgáltatási tevékenység fejlesztése, üzemeltetése	a közszolgáltatási ellátottság felmérése, középületek, közutak stb.	javaslat a testület felé a módosításokra fejlesztésekre	x	x	x			nincs	2,4;4.6; 5.cél;
		Komplex település önkormányzati Energetikai Audit elkészítéséhez szükséges feladatok megtervezése, javaslat szakértő bevonására	Energetikai Audit tervének előkészítése a testületi döntésre		x				pályázati	
		Kivitelezők, befektetők, üzemeltetők, beszállítók, kereséséhez, pályáztatásához, kiválasztásához szükséges tevékenységek megtervezése	terv elkészítése a testületi döntésre			x			nincs	
		Beruházási koordináció, a kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges terv kidolgozása	terv elkészítése a testületi döntésre				x	x	nincs	

8.	VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT				projektmenedzser: Fejes Balázs						
4.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal	
				rövid távú	középtávú		hosszútávú				
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
8.4 alprojekt, vezető: Oberrecht Tamás	Dunai Gyöngyosor projektcsoport	hivatalos kapcsolatfelvétel a szervezőkkel, szerződési feltételek tisztázása, szerződés előkészítése	aláírásra előkészített szerződés	x						nincs	3.2; 4.cél; 6.cél
		a kapcsolódási lehetőségek felmérése, mátrix előállítása a szervezet, esemény, idő dimenzióban	a kész mátrix	x						nincs	3.2; 4.cél; 6.cél
		az egyeztetett, releváns programokba való bekapcsolódás személyi, tárgyi feltételeinek felmérése, a hiányzó feltételek feltárása (Dunai Gyöngyosor, Mária Út, Duna menti kerékpárút, stb.)	lista és javaslat a feltételekről, programonként	x						nincs	3.2; 4.cél; 6.cél
		javaslat a testület felé a megoldásokra	lista a megoldandó feladatokról, a megoldási lehetőségekről, módokról, forrásokról	x						nincs	2. cél; 3.2; 4.cél; 6.cél
		Beruházókra, forrásokra történő pályáztatás, (a döntéstől függően) rendszerének megtervezése	a döntésnek megfelelő anyag elkészítése		x					nincs	2. cél; 3.2; 4.cél; 6.cél

8.		VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT					projektmenedzser: Fejes Balázs				
5.	alprojekt tervezett feladatai	alprojekt feladatlebon-tás	mértföldkő/termék	a cél elérésének határideje					forrásigény megnevezése	kapcsolódási pontok más akciócsoporttal	
				rövid távú		középtávú		hosszútávú			
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.			
8.5 alprojekt, vezető:	Iparterület, inkubátorház létesítése, üzemeltetése	A hasznosításra alkalmas ingatlanok, helyi adottságok, piaci szereplők felmérése, rendszerezése	lista az alkalmas területekről, ingatlanokról, a befektetni szándékozókról, aláírt szándéknyilatkozatok	X					nincs	2.2; 2.3; 2.4;	
		a kiválasztott terület alkamasságának felmérése,hiányzó infrastruktúra miben léte, pótlásának beruházási költségei, a lehetséges beruházási források feltérképezése	javaslat a testület felé a terület állapotáról, a szükséges beruházásokról és a lehetséges forrásokról		X				nincs	2.2; 2.3; 2.4; 6.cél	
		Klaszterhálózatokba való bekapcsolódás, hálózatfejlesztés, hálózatépítés lehetőségeinek felmérése	Javaslat a testület felé a lehetséges Partnerségi-, Együttműködési megállapodásokról	X					nincs	2. cél; 4.cél ;6.cél	
		a testület által kijelölt partnerekkel együttműködési szerződések előkészítése	aláírásra alkalmas szerződések		X				nincs		