
5.

rövid távú

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Az épített környezet, infrastruktúrális 

hálózat felmérése, kataszterbe foglalása, 

rendszerezése, 

Felmérések listája 

települési 

egységenként,kataszterenk

ént x x nincs 2.2;2,4;

Fejlesztési terv összeállítása a 

rendelkezésre álló építmények és a 

tervezett bővítmények egybevételével, a 

leheséges  források megjelölésével

Fejlesztési terv javaslat 

területi egységenként, 

felépítmény típusonként, 

forrásszerzési 

lehetőségekkel

x x x nincs 2.cél;6.cél

Kivitelezők, befektetők, üzemeltetők , 

pályáztatásához, kiválasztásához 

szükséges feladatok listájának elkészülte

javaslat a testület felé a 

közbeszerzési pályázatok 

tartalmára,a lebonyolítás 

módszerére x x x x nincs
2.cél; 

5.cél;6.cél

Beruházási koordináció, a kivitelezés 

ellenőrzése

ütemterv, szakember a 

kivitelező ellenőzésére

x x x x
önk.vagy 

pályázati
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Fejes Balázs

középtávú hosszútávú

Belső utak, járdák 

kialakítása, rendbe 

tétele, 

keresztirányú utcák 

lehetőségének 

megvizsgálása; a 6-

os főút, a vasút 

megközelíthetőségé

nek javítása; P+R 

rendszer 

kialakítása, 

kisbuszos ráhordás, 

a munkábajárás 

könnyítésének 

egyéb lehetőségei, 

Volán bevonásával; 

közvilágítás javítása

1.
alprojekt tervezett 

feladatai
alprojekt feladatlebontás

5
.1

 a
lp

ro
je

kt
, v

ez
et

ő
: 

K
a

m
o

n
d

y 
M

ár
to

n

Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése - Hiánypótló programok projektmenedzser: 

mérföldkő/termék

a cél elérésének határideje

5. Stratégiai Cél 1



5.

rövid távú

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Az meglévő kerékpárutak helyének,km 

számának felmérése, kataszterbe 

foglalása területi egységenként

kataszterek elkészülte

x x nincs
5.1;8.4;4.4;4.

3

Fejlesztési terv összeállítása a létesítendő 

új nyomvonalakra, a meglévőkkel való 

összekapcsolásra, a turistautak 

elhelyezkedésére, a szükséges 

munkálatok tartalmára

Fejlesztési terv 

úttípusonként(régiek: 

feújítás, újak létesítés, hol 

stb.) x x x nincs
5.1;8.4;4.4;4.

3

Kivitelezők, befektetők, üzemeltetők 

kereséséhez, pályáztatáshoz, 

kiválasztásásához  szükséges elvégzendő 

feladatok megtervezése

javaslat a szükséges 

közbeszerzés pályázatok 

tartamára, pályázati anyag 

elkészítése  
x x x nincs

2.cél;5.1;8.4;

4.4;4.3

 kivitelezés ellenőrzése ütemterv és szakember a 

kivitelezés ellenőrzéséhez
x x x

önk.vagy 

pályázati

Fejes Balázs
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Kerékpár utak, 

turista utak 

kialakítása a belső 

közlekedés és a 

turisták kiszolgálása 

érdekében
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Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése - Hiánypótló programok projektmenedzser: 

2.
alprojekt tervezett 

feladatai
alprojekt feladatlebontás mérföldkő/termék

a cél elérésének határideje
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5. Stratégiai Cél 2
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2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

A partfal rekonstrukció a időbeni 

szakaszolása, az egyes ütemek egymásra 

épített rendszerének megtervezése

terv elkészülte testület elé 

beterjesztésre
x

önk.és 

pályázati

5.1;2.cél;6.cé

l;4..4;4.6

a szennyvíz-és csapadék elvezetés 

jelenlegi ütemtervének, 

dokumentációjának átnézése, javaslat a 

szükséges módosításokra

lista a szükséges 

módosításokról testületi 

döntésre előkészítése x nincs
5.1;2.cél;6.cé

l;4.4;4.6

az ívóvíz hálózat állapotának felmérése, 

javaslat a bővítésre

javaslat elkészülte

x nincs
5.1;2.cél;6.cé

l;4.4;4.6
Kivitelezők, befektetők, üzemeltetők 

pályáztatásához, kiválasztásához 

szükséges feladatok megtervezése

közbeszerzési pályázatok 

lebonyolításához szükséges 

dokumentáció előkészítése 

a testületi döntésre

x x x x x nincs

Kivitelezők, 

befektetők, 

üzemeltetők 

keresése, 

nyilvántartás

ba vétele, 

kiválasztása 

Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése - Hiánypótló programok
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projektmenedzser: Fejes Balázs
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Nagy beruházások: 

partfal 

megerősítése, 

szennyvíz és 

csapadék víz 

elvezetése, 

ivóvízhálózat 

bővítése, 

minőségjavítása
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alprojekt tervezett 

feladatai
alprojekt feladatlebontás mérföldkő/termék

a cél elérésének határideje

5. Stratégiai Cél 3


