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FIDIC ,,SARGA KONYV* SZERINTI SZERZODESES FELTETELEK

Vallalkozasi szerzédés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonositésziamu
rojekt keretében, Dunawjviros, Kules, Racalmds, Pusztaszabolcs,

= r

Almasfuzito, Dunaalmas, valamint Neszmé telepiiléseken megval6sitando
szennyviztisztité telep €s csatornahilézat fejlesztesi feladatainak ellitisdra
vonatkozoan, a FIDIC Sdrga Konyv feltételei szerint
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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044
azonositészamu projekt

amely létrejott egyrészrdl a

Dunaitjvaros Megyei Jogi Viros Onkorményzata
cime: 2400 Dunatjvéros, Varoshaza tér 1.

képviseli: Cserna Gébor polgarmester
bankszdmlaszama: 11736037-15361363-00000000
nyilvantartasi szama: 727002

Kules Kozségi Onkormanyzat

cime: 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
képviseli: Jobb Gyula polgirmester
bankszamlaszama: 11736037-15365233-00000000
nyilvéantartasi szama: 727662

Ricalmis Viros Onkorminyzata

cime: 2459 Racalmaés, Szigetft utca 11-13.
képviseli: Schrick Istvan polgdrmester
bankszdmlaszama: 11736037-15361868-00000000
nyilvantartasi szama: 727200

Pusztaszabolcs Viros Onkormanyzata

cime: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei 1t 2.
képviseli: Csanyi Kdlmén polgarmester
bankszamlaszéma: 11736037-15361844-00000000
nyilvéntartasi szama: 727190

Eszakdunantili Vizmii Zartkorden Miikod6 Részvénytirsasag
cime: 2800 Tatabanya, Sarberek ut 100.

képviseli: Székely Ferenc Géza vezérigazgat6

bankszamlaszama: 10200452-36037005-00000000

nyilvéantartdsi szama: 11-10-001450

(a tovabbiakban egyiitt “Megrendel6”),
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masrészrol
M-E 2020 Konzorcium

Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltat6 Korlitolt Felelsségii Tarsasag
cime: 8086 Felcstt, 0311/5. hrsz.

képviseli: Halmi Tamaés ligyvezetd

bankszamlaszama: 11736020-20016179-00000000

cégjegyzékszama: Cg, 07-09-007959

adészam: 12671003-2-07

EuroAszfalt Epité és Szolgsltaté Korlitolt Felel6sségii Tarsasag

cime: 2225 Ul16, belteriilet hrsz 3753. _

képviseli: Irté Krisztian kdrnyezetvédelmi igazgaté és Kirchner Istvén gazdasagi igazgat6
bankszdmlaszdma: 12001008-00159710-00100006

cegjegyzékszama: Cg. 13-09-096273

adészam: 13125811-2-44

(a tovabbiakban “Villalkoz6”) kbzott.

1. Preambulum

1.1

1.2

1.3

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Feleldsségi Tarsasag
(1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.), mint ajanlatkérd ,Keretmegallapodas az
ajanlatkér6 hatiskorébe utalt, a KEHOP 2. prioritds keretében megvaldsitandé
beruh4zisok megvalositisara az észak- és kozép-dunantuli térségben” targydban, az
Eurdpai Unid Hivatalos Lapjdban [2016/S 051-083945] szdmon 2016. mércius 12.
napjan megjelent ajanlati felhivast tartalmazé hirdetménnyel unids eljarasrend szerinti,
nyilt kozbeszerzési eljarast inditott a Kbt. 104. §-a szerinti, t6bb ajinlattevével kotends
keretmegallapodéas megkotése céljabol.

Ajénlatkérének a kozbeszerzési eljardsban hozott dontése szerint a Vallalkoz6 lett
egyike azon gazdasagi szereploknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.)
keretmegéllapodast kotott 2016. szeptember 29, napjan.

A felek rogzitik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Téarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.), mint ajinlatkéré a
Megrendeld kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”) 29.
§ (1) bekezdése szerinti meghatalmazasa alapjian 2016. november 15. napjén a
keretmegailapodésos eljaras 2. részeként verseny WUjranyitdsi eljarast inditott a
Villalkozé és Megrendeld kozott 2016. szeptember 29.  napjan megkotétt
keretmegéllapodas alapjan ,,Véallalkozasi szerz6dés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044
azonositdszdmi projekt keretében, Dunatjvaros, Kulcs, Ricalmds, Pusztaszabolcs,
Almésfiizitd, Dunaalmds, valamint Neszmély telepiiléseken megvalésitand6
szennyviztisztité telep és csatornahdlézat fejlesztési feladatainak ellataséra
vonatkozéan, a FIDIC Sarga Kényv feltételei szerint” targyaban a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendeletben foglaltakkal Osszhangban. A fentiek szerinti ajanlatkérd a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli sszegezést 2017. jhlius 12. napjan
kiildte meg ajanlattevi(k) részére azzal, hogy a koOzbeszerzési eljaras nyertese a
Villalkozd. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran a Megrendelé nevében
eljard ajanlatkérd a Véllalkozo ajanlatat fogadta el, ennck megfelelSen a felek a Kbt.
131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen
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Szerz8déses Megillapodas és a 6.3 pont szerint hozzd kapcsolodo mellékletek
(egyiittesen: Szerz8dés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabbd, hogy a Szerz6dés finanszirozasa a  Eszak- és Kozép-
Dunantilli szennyvizelvezetési és —kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)” elnevezésii
KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonositoszdmu projektben az Eur6épai Unié és a
Megrendel$ sajat forrasaibol, az Unids fejlesztések fejezetbe tartozé fejezeti kezelési
eldiranyzatok felhasznaldsinak rendjérd] szolé 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik, -

2. A szerzddés targya, a felek kitelezettségei és nvilatkozatai

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvéllalja a jelen Szerzédésben
meghatarozott tervezési és &épitési munkak teljes korii, a teljesitési hataridon beliili
szerzGdésszerll elvégzését.

22 A Megrendeld a jelen Szerz6dés szerint, Dunafjvaros, Kulcs, Réicalmas,
Pusztaszabolcs, Almasfiizitd, Dunaalmés, valamint Neszmély telepiiléseken
megval6sitandé szennyviztisziité telep és csatomahalézat fejlesztésének FIDIC
SARGA Konyv szerinti tervezését és kivitelezését (a tovdbbiakban egylittes emlitésiik
alkalmaval: Létesitmény) kivinja megvaldsitani. A jelen Szerz6dés teljesitése soran az
egyes telepiilések Létesitményelemnek tekintenddk.

23 A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezéshez és az {lizemeltetéshez sziikséges terveket és a Létesitményt
szerzbdésszeriien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar elSirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
sllasinak megfelelé mindségben, hatéridSben egy szakvéllalat gondosségéval
elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket (ide nem értve az {izemeltetési
engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerzGdéses . kotelezettséget
szerzbdésszertien teljesiteni. A Véllalkozé az el6bbi, a Létesitmény szerz8désszeri
megval6sitasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A FIDIC Sérga konyv (Elektromos és gépészeti 1étesitményekhez, valamint véllalkozé
altal tervezett épitési és mérnoki 1étesitményekhez, masodik, dtdolgozott magyar nyelvi
liadds, 2011. szeptember) szerinti megvaldsitdsra tekintettel, Vallalkozonak a
véllalkozéi javaslatdban foglalt miiszaki megoldast kell megvalositania, figyelemmel
ugyanakkor a kivitelezéshez és az iizemeltetéshez sziikséges, Véllalkozo éltal elkeészitett
tervek alapjan kidllitott kezel6i, iizemeltetdi, szakhatsigi el6irasokban vagy hatosagi
engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvalositashoz szikséges
kezeldi, lizemeltetdi, szakhatosagi el6irdsok vagy hat6sagi engedély(ek) a Véllalkoz6
véllalkozo6i javaslata alapjan elkészitett tervek miiszaki médositdsat irjak eld, ugy a
tervek és ezaltal a megvaldsitandd miiszaki megoldas is szerz6désmodositds és 10j
kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil médosithatéak abban az esetben, amennyiben
a modositds nem eredményezi a jelen szerzddés 3.2. pontja szerinti Szerzédéses Ar
megvaltozasat, a mddositott és az eredeti tervek alapjén megvalositandé Létesitmények
kozott egyértelmiien megallapithaté a miiszaki egyenértékiiség, valamint a médositas
nem véltoztat jelen szerz8dés dltalanos jellegén, céljan és a megvaldsitando Létesitmeny
miiszaki funkcidjan.

2.4 Viallalkozé6 a Szerz6déses Megallapodds alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a
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rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az epitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Viallalkoz6 a Létesitmény funkci6janak,
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii haszndlatdhoz és a teljes kort, elirt
mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésli és mindségli megvaldsitasahoz
sziilkséges tervezési és kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

2.5 A Megrendelé kételes a SzerzGdés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiten,
ennek keretében az 1.3 pont szerinti kozosségi tdmogatas, illetve adott esetben a
kapcsolodé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forrds szabdlyszerii igénybevételéhez
szilkséges intézkedéseket hatdriddben megtenni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy
szamlainak kibocsatisa, illetve a Szerz6dés szerinti adatszolgiltatisai soran kételes
megfelelni a kozdsségi tamogatds, illetve adott esetben a kapcsolddé hazai
tarsfinanszirozas terhére vald elszamoldsira vonatkozd specidlis koz6sségi és hazai

szabalyoknak.

2.6 A Villalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz8dés
és, vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targydban
megnevezett munkdk megvaldsitasdhoz, tovdbba a Létesitmény szerzédésszerii
kivitelezéséhez és rendeltetésszerii hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Villalkozé nem élhet.

2.7 Vallalkozé koteles a szerz8dés targyat képez6 beruhazast az ajanlatahoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt megajanlasoknak ¢s kovetelményeknek megfeleléen megvalésitani
az alabbi szerint:

| -+ Nyertes -7
_ ajanlattevé . |
w véllaldsai =
~ s | (igen/mem)
2.1. A széllitéjarmtivek kizardlag kapacitasuk, teherbirdsuk legaldbb | igen
Porszennyezés 90 %-at elérd kihasznaltsag mellett mozgathatdak a fuvarszamok
csikkentése, csOkkentése érdekében

levegbvédelem Porz¢ anyagok szallitisa kizir6lag ponyvival fedetten térténik | igen
Erintett telepiilésrészen az esetleges széllitisi szennyez6dések | igen
(felhordott sér, por) folyamatos eltavolitisinak biztositisa
Kizar6lag EURO III vagy annél korszeriibb normanak megfeleld | igen
tehergépjarmiivek alkalmazasa legaldbb 50 %-ban
Villalja a megkdzelitési utvonalak rendszeres nedvesitését | igen
széraz id6ben (lakott teriileten beliil)
Felvonulasi teriilet épitGanyag tirolisdra szolgilé részének | igen
porfogd haloval t6rténd koérbekeritése
Villalja szildrd vagy legaldbb zizott k6 burkolatii felvonuldsi | igen
teriilet kialakit4sat, ill. igénybevételét
Ajanlattevé véllalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez | igen
igénybe vesz leveg6tisztasig-védelem terilletén szakmai
tapasztalattal rendelkezd szakért6t

2.2. Zajterhelés | Villalja, hogy zajjal jar6 kivitelezési munkét csak napkdzben | igen
csokkentése 7:00-18:00 kozotti idGszakban ill. szombaton 8:00-12:00 kozétt
id6szakban végez
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- willaldsai -
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[ Villalja, hogy &jszaka nem végez kivitelezési munkat 22:00-

06:00 6ra kdzott

igen

Villalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi feladatot a
munkateriiletre 22:00-06:00 6ra kozott

igen

Villalja, hogy oktatasi, szocidlis, egészségiigyi intézmény (helyi
onkorményzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es korzetében
zajjal jaré munkavégzés kizarolag az intézmény vezetjével
elére egyeztetett idGpontban torténik

igen

Villalja, hogy zajjal jaré munkavégzés esetén tijékoztatja az
érintett ingatlanok lakossagit, az adott ingatlanhoz eljuttatott
frott informaciés anyag formajiban, vagy az Onkorményzat
honlapjan keresztiil

igen

Véllalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaré zajkibocsitéssal) jaro
tevékenységeket (aszfaltmards, burkolatbontds) a déleldtti
ordkban, pihen6idén kiviil végzi

igen

Ajénlattevé villalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkezd szakértot

igen

2.3. Forgalom és
kozuti
infrastruktira
fenntartisa,
kedvezmények
nyijtisa a helyi
lakossagnak

Az érintett teriilet lakossdgénak folyamatos, kézvetlen, barmikor
elérhetd tajékoztatiasa (Onkorményzat honlap) az érintett
telepiilésrész esetleges forgalomkorlatozasairdl

igen

Valamennyi lakdingatlanra személygépjarmiivel torténé
behajtas lehetdségének folyamatos biztositasa (legalabb napi egy
ki- és behajtas)

igen

Vallalja, hogy az alkalmazott atjar6k kialakitasanal figyelembe
veszi a mozgaskorl4tozottak érdekében tett akadaly-mentesitési
el8irasokat is (fellépd nélkiili kialakitas), mely egyben segitséget
jelent a babakocsival kdzleked§ kismamdk, illetve a bottal,
kerettel jard id6sek szamara is.

igen

Villalja, hogy a biztonsdgos kerékpéaros forgalmat a beruhazas
ideje alatt minden koriilmények koz6it folyamatosan biztositja az
utak legaldbb egyik oldaldn, ahol sziikséges ideiglenes
provizoriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

igen

Villalja, hogy a tomegkdzlekedési eszkozok forgalmat a
megszokott menetrendeknek megfelel6en biztositja.

igen

Villalja, hogy amennyiben a megallohelyek 1de1g1enes
elhelyezésére lesz sziikség, annak kialakitasa a személyszallito
kozszolgaltatokkal egyeztetve, sirmentesen megkdzelithetd
helyen, az érintett lakossag elézetes értesitése mellett alakitja ki.

igen

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasara
alkalmas gyiijt6 edényzet helyszinen tartdsa

igen

24.
Talajszennyezés
csokkentése

A kivitelezés megkezdését megeléz6en az esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladék kezelésére, szdllitisra jogosult szakcég
igénybevételét igazolé megkotott szerz6dés bemutatsa

igen

Helyszinen dolgozé fSlmunkagépek hidraulikacsdveinek,
esetleges kenGanyag szivargisinak napi, irdsban dokumentalt
ellenérzésének vallaldsa

igen

A jarmiivek, foldmunkagépek tankoldsa kizérblag szilard,

igen
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burkolt talajoﬂ az adott iﬂuﬁkaterﬁiet felvonulasi teriiletén az

esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas kornyezetben
torténik, vagy kiépitett izemanyagtolt6 alloméson

A kivitelezéssel <érintett kozteriiletek téli  sikossig
mentesitésének  véllaldsa  kornyezetbardt szdéréanyaggal
(kalcium-klorid vagy édesvizi mészkd granuldtum és kalcium-
klorid keveréke 80 / 20 %-os aranyban.)

igen

Ajanlattevd vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz viz- és foldtani kbzeg védelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkezé kdrnyezetvédelmi szakért6t

igen

A munkateriileten nyertes ajanlattevé ill. kézremiik6déi altal
termelt kommunalis hulladék szelektiv gylijtésének biztositisa

igen

2 .5-
Hulladékgazdalk
odas, az érintett

A telepilésen milkodé hulladékgytijiés  (gylijtésziget,
hulladékudvar ill. hizhoz mend) zavartalansaganak biztositdsa a
kivitelezés teljes id6tartama alatt

igen

kozteriilet,
telepiilésrész és a

Epitési hulladékok tjrahasznositisénak véllaldsa legalabb a
keletkezett Gsszes épitési hulladék tomegének 10 %-ban

igen

kivitelezés
hulladékgazdalk

Villalja, hogy az irodai munkak soran felhasznélt papirok 40 %-
aban Ujrahasznositott papir keriil alkalmazasra

igen

odasanak
zavartalansiga

Véllalja, hogy az éves kotelezd gépkarbantartason til minden
projekt megkezdésekor a munkateriiletre szallitis el6tt a gépek
atnézése, karbantartdsa, sziikséges javitisa megtdrténik — az
esetleges olajfolyasok megakadalyozas érdekében

igen

Ajanlattevé vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz hulladékgazdilkodds teriiletén  szakmai
tapasztalattal rendelkezé komyezetvédelmi szakért6t

igen

Kivitelezés megkezdését megel6zben képileg is dokumentalva
felméri a kivitelezéssel érintett zoldfeliileteket, fis szara
névényeket, cserjéket

igen

2.6. Elgvilag

védelme

Védettséget élvezd éllény jelenléte esetén gondoskodik annak
szakszer( attelepitésérdl, amennyiben az elkeriilhetetlen

igen

Villalja az elpusztult ndvényzet eredeti dallapotdnak
helyredllitisit, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként
1étrejévé allapot lehetdvé teszi.

igen

Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal dokumentaltan
gondoskodik a munkadrkok atvizsgdldsarél a munkadrokba esett
él6lények (hiillok, kétéltliek, eml6sok) mentésérdl

igen

Villalja, hogy az utvonalak megtervezése sordn elkeriili a
természetvédelmi terilleteken, Natura 2000 teriileteken
keresztiili szallitdst

igen -

Villalja, hogy 48 6ran till nem takarja el a zdldteriiletet a kiemelt
talajjal annak meg6vasa érdekében

igen

Villalja az épitett komyezethez illeszked6 6shonos, az fkoldgiai
komyezetnek megfelelé novények telepitését a helyreallitasi
munkék soran.

igen

Vallalja, hogy kidolgozott havéria intézkedési tervvel

rendelkezik a kivitelezés teljes id6tartama alatt

igen

Ajanlattev6 vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez | i
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Vizsgilatielem | o L Megalinl*s S04 véllalissi
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| Nyertes -
- ajinlattevd

1génybe \esz elovﬂégvédelem teruleten szakmaltapasztalattal
rendelkezé természetvédelmi szakértot

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajanlasok, véllaldsok (Komyezetvédelmi-
fenntarthat6sagi vallalasok a tervezés és a kivitelezés vonatkozasaban) nem keriilnek betartasra
a szerz8dés teljesitése soran a Villalkozé ajénlatdban és a Szerzédésben foglaltak szerint, a
Villalkoz6 stlyos szerz8désszegést kovet el.

A

Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel6 kotelezettségévé teszi a Vallalkozo

szerzbdésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.
Ezen bejelentést kovetSen a Vallalkozé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjdban foglalt kizérd ok
hatélya alé keriil.

3. Ellenszolgaltatis dsszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

33

34

3.5

A Szerz$dés egydsszegl (dtalanyaras) tipusi.

A Szerzédéses Ar 5.835.300.000,- forint, azaz Gtmillidrd-nyolcszdzharminedtmilli6-
haromszézezer forint, amely megegyezik a Véllalkoz6, mint nyertes ajanlattevd 4ltal a
szerzOdés megkotését megel6z8 kozbeszerzési eljarisban megajanlott Egydsszegl
Ajéanlati Ar 6sszegével.

A Szerz8déses Arra es6 mindenkori AFA a hatélyos jogi szabilyoknak megfelelGen
fizetendd. A tdmogatds szempontjdbol elszdmolhatd kdltség mértékéig a Szerzbdéses
Amak 90,708221 %-a EU és kéltségvetési tAmogatasbol keriil finanszirozésra (A jelen
pontban meghatirozott timogatési intenzitas mértéke a mindenkor hatdlyos Tamogatasi
Szerz8dés alapjan mddosulhat).

A Villalkozd a Szerzbdéses Ar fejében teljes korfien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvaldsitisdra, valamint az egyéb szerzOdéses kitelezettségek
teljesitésére. A Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozé
szerz6déses kételezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

A Villalkozé a szerz8dés hatdlybalépését kovetden a 3.2 pont szerinti ellenériékre esé
elszamolhaté koltség legfeljebb 50 %-dnak megfeleld, 2.917.650.000,- forint, azaz
kettémillidrd-kilencszéztizenhétmillio-hatszazbtvenezer forint el6legre tarthat igényt a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjén elSlegbiztositék
ellenében vagy a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjdban
foglaltak (,,Ha a jogosulatlan igénybevétel a szdllité szandékos magatartdsdra
vezethetd vissza, és a szallité nem nyiijtott biztositékot, az iranyito hatosdg felszolitja a
szallitét az elleg visszafizetésére. Ha a szdllitd a visszafizetési kotelezettségének a
visszafizetésre megdllapitott hataridoben nem vagy csak részben tesz eleget, az irdnyito
hatosdg a vissza nem fizetett dsszeg adok modjdra torténd behajtdsa céljabol megkeresi
az dllami adohatdsdgot. Behajthatatlanscig esetén az iranyité hatosag kezdeményezi az
dllami adéhatésagndl a szdllito és a szallitoban tobbségi befolydssal rendelkezo
szervezet adoszamanak torlését. ') alkalmazisanak tudomasul vétele esetén (ebben az
esetben a Vallalkozonak elleg-visszafizetési biztositék nyujtasi kotelezettsége nem all
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fent). Az el6legbiztositék mértéke az elleg Osszege, csokkentve a 3.2 pont szerinti
ellenértékre es6é elszamolhaté koltség 10%-aval. A biztositék szolgaltatdsdnak
kételezettségét a KEHOP Iranyito Hatosdg, mint tdmogaté felé a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatarozottak mellett a 2014-2020 programozasi id8szakban
az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazé tdmogatasok felhasznaldsdnak rendjérdl
sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében irt biztositéki formakban
is teljesithet6. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozdsa a szerz6dés teljesitése sordn az
eldleg Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez el6legbekéré dokumentum is
szlikséges. A biztositékot a Vallalkozd az el6leg — kiilon el6legbekérd okiratban torténd
— igénylésével koteles kdzvetleniil a KEHOP Iranyité Hatosdg részére benytjtani a
Megrendeld egyidejii értesitése mellett. Megrendeld az értesitéstS] szémitott 5 napon
beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartdsit. Ennek hidnyédban az el8leg-
igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé kételes a
folyositott szallitoi el6legrdl szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni.
A Megrendeld koteles a Vallalkozoé 4ltal megkiildétt el6leg-szdmlat annak beérkezését
kdvet6 5 napon beliil ziradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a
KEHOP Irdnyité Hatésdg részére id6kozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni. Az
eléleg elszamoldsa a FIDIC "Sérga konyv" szerinti Altalsnos Feltételek 14.2
Alcikkelyében foglaltaknak megfelelden torténik azzal, hogy Vallalkozé minden egyes
részszamldban és a végszamléban az igénybe vett el6leg aranyaval azonos mértékben
szamolhatja ¢l az el6leget, ameddig az elbleg teljes mértéke jovairisra nem keriilt.
Vallalkozénak az eldleget a benytjtasra keriil§ résszamldk és a végszamla Ssszegébdl
kell levonnia az elbleg elszdmolasakor addig, ameddig az el6leg teljes mértéke
elszdmolasra nem keriil, ugyanakkor az adott részszdmla és a végszémla maximum 50%
- 4t szamolhatja el elSlegként. Az elGlegszdmla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en kdzvetien szallitéi kifizetéssel keriil kifizetésre.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irdnyadoéak.

Az ellenszolgéltatés a Vallalkozo ltali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XL 5.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvailalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint
torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése.

A kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A teljesitéssel
értékaranyos részszamlék (K6zbensd kimutatisok) az al4bbi iitemezésben nynjthatéak

be:

Megrendeld a miiszaki eldrehalad4snak megfelelSen részszdmla benytijtasi lehetséget
biztosit Véllalkoz6 részére a miiszaki tartalom teljesitettségére vonatkozdan 5 %-os
késziiltségi fokonként. Ennek értelmében az els6 részszamla benyujthato a vallalkozasi
szerz8deésben rogzitett miiszaki tartalom 5 %-os teljesitettsége elérésekor, mig az utolsé
részszamla benyijthaté a véllalkozési szerz6désben régzitett miiszaki tartalom 95 %-os

teljesitettsége elérésekor.



Végszdmla benyujtasanak idépontja: amikor a teljes Létesitmény teljesitése kapcsan az
Atadas-atvételi [gazolas a Mémok részérdl kiadasra keriilt,

A részszdmlak szerinti nettd ellenszolgéltatis a szerz6dés megvalosult értékét mem
haladhatja meg.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjén az ellenszolgaltatés kifizetésére csak
az adott munkédra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitdsat koveten
keriilhet sor.

A kifizetés vonatkozasaban az adézas rendjérdl sz6l6 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell
eljarni.

Megrendel§ felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet
27. § (2) bekezdése alapjdn a Villalkozo az alvallalkozdval kdtend6 szerzédésben az
alvéllalkozd teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatis 10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

Villalkozénak (és adott esetben Alvéllalkozdjanak) a Megrendel6re nézve mindenkor
hatilyos AFA térvény (az altalanos forgalmi adorél szolé 2007. évi CXXVIL tv.)
vonatkoz6 rendelkezései szerint kell kiallitania az aktualis szamlajat.

Az ajanlattétel, az elszamolds, a szerz8dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén a Polgéari Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V. térvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti mértékii késedelmi kamatot kbteles megfizetni Véllalkozo részére.

3.5.1 Tartalékkeret: Megrendel$ tartalékkeretet nem biztosit.

3.6 A Villalkozo a jelen Szerz6déses Megallapodas hatdlybalépésével egyidejiileg kételes
dsszesen a 3.2. pont szerinti nettd ellenérték 5 %-anak megfeleld dsszegii teljesitesi
biztositékot nytjtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelsségii T4rsasag (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.) részére az aldbbiak szerint:
Véllalkozo6 a jelen Szerz6déses Megéllapodds hatdlybalépésével egyidejlileg,
Létesitményelefnenként, az adott Létesitményelem netté ellenértéke 5 %-dnak
megfelelé Osszegli teljesitési biztositékot nydjt az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonproﬁt Korlatolt Feleldsségii Térsasig (1139 Budapest, Pap Karoly
utca 4-6.) részére. A biztositék szolgiltatisinak kotelezettséget a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatrozotiak szerint lehet teljesiteni. A 3.2. pont szerinti netto
ellenérték valtozdsa a szerz8dés teljesitése sordn a teljesitési biztositék dsszegét nem
érinti. A teljesitési biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres miszaki atadas-
4tvételi eljarasanak lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerz6dés Véllalkoz6 altali nem
teljesitése esetére Megrendeld a teljesitési biztositék terhére szerz6désszegésbél eredd
igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet. A biztosit€k cimzettje az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (1139
Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.). A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelden a
biztositék rendelkezésre dllo Osszege a Megrendelé koévetelésének kielégitésével
csdkken, mely esetben Villalkozé nem koteles a biztositék jelen szerz8désben
meghatarozott mértékli folyamatos fenntartasara.
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3.7

3.8

A Villalkozd a jétallas korében felmeriilé kotelezettségei teljesitésének biztositékaként

koteles Gsszesen a 3.2. pont szerinti nettd ellenérték 5 %-anak megfeleld Ssszegi
jolteljesitési biztositékot nyljtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlatolt FelelGsségli Térsasag (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.) részére az
alabbiak szerint: Véllalkozé Létesitményelemenként, az adott Létesitményelem sikeres
miiszaki 4tadds-atvételi eljarasanak lezarasakor, az adott Létesitményelem nettd
ellenértéke 5 %-anak megfeleld 6sszegl jolteljesitési biztositékot nydjt az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Téarsasag (1139 Budapest,
Pap Karoly utca 4-6.) részére. A biztositék szolgaltatdsanak kitelezettségét a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjdban meghatérozottak szerint lehet teljesiteni. A jolteljesitési
biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres miszaki Atadis-atvételi eljards
lezéarésanak napjatol szamitott 36 hénapos jotallasi kételezettség Vallalkozd 4ltali hibas
teljesités esetére kell fennillnia, A jolteljesitési biztositék rendelkezésre allasat a
Vallalkozénak az adott Létesitményelem jotéllasi id6szakanak végéig kell biztositania.
A biztositék cimzettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.). A Kbt. 134, § (4)
bekezdésének megfelelGen a biztositék rendelkezésre All6 Gsszege a Megrendels
kovetelésének kielégitésével csokken, mely esetben Vallalkoz6 nem kételes a biztositék
jelen szerz6désben meghatirozott mértékii folyamatos fenntartdsara.

A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabb4 a szerzédés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdméra megismerhetévé
teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul

értesiti.

4. A megvalésitas idétartama, teljesités hatdrideje

4.1

4.2

4.3

4.4

A Villalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitisat a szerz6dés hatdlyba
Iépését6l szamitott 1095 napos id6tartamon beliil kételes teljesiteni. Hataridon beliil
teljesit a Vallalkozd, amennyiben -~ erre vonatkozé hatbsagi eldiras esetében — a
probaiizem lejartit kovetd miiszaki dtadds-dtvételi eljaras sikeres lezdrasira a fenti
hataridén beliil sor keriil. A teljesitési hatirid6 az esetleges probaiizem id6tartamat is
magéba foglalja. A prébaiizem id6tartama a hat6sagi engedélyekben meghatérozottak
szerint alakul, amennyiben a hatdsag probaiizem lefolytatasat irja el6.

Megrendeld elézetes, irasos hozzajarulasaval Véllalkozd el6teljesitésre jogosult.

Amennyiben Viéllalkozé egy adott Létesitményelem szerz6désszerii megvaldsitasat -
beleértve a probaiizem idétartamét is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesitési hataridé
lejarta el6tt elvégzi, igy Megrendel6 az adott Létesitményelem vonatkozisdban az
atadés-atvételi eljarast lefolytatja a FIDIC Sarga Kdnyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak
szerint.

Ha a Villalkoz6 olyan okboél, amelyért felelSs a szerz6désben foglalt teljesitési hatarid6t
késedelmesen teljesiti, a késedelem minden naptéri napja utan a teljes nett6 szerz6déses
ar 1,0 %-a mértéki késedelmi kotbért koteles fizetni. A kotbérfizetési ktelezettség
akkor is fennall, ha a Megrendel6nek kara nem mertilt fel. A kotbér megfizetése azonban
nem mentesiti Vallalkozo6t a szerz8dés teljesitése, valamint Megrendeld kotbéren feliili
karanak megtéritése alol. A késedelmi kotbér maximélis mértéke a teljes nettd
szerzodéses ar 25 %-a lehet, melynek meghaladasa esetén Megrendel6 jogosult a
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szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani vagy a szerz8déstd! elallni a Vallalkozdval
szembeni kartéritési kotelezettség neélkiil.

A késedelmi kotbér a szerzddésszegés napjan esedékessé vélik. Megrendeld a késedelmi
kotbér bsszegét jogosult a Vallalkozo ltal kiallitott szamléba beszdmitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kitelezettség
esetén Véllalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendel$ kdvetelését.
Amennyiben Villalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlentil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kételezettsége
megszegésébdl eredd tényleges karokat, indokolt kéltségeket, elmaradt hasznokat.

4.5  Megrendeld hibas teljesitési kotbért hatdroz meg arra az esetre, ha a Véllalkozé olyan
okbol, amelyért felelds, hibasan teljesit. A kotbérfizetési kbtelezettség akkor is fennall,
ha a Megrendel6nek kara nem meriiit fel. A kotbér megfizetése azonban nem mentesiti
Vallalkozdt a Megrendeld kétbéren feliili karanak megtéritése alol. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd vallalkozasi dijanak 25 %-
a. Amennyiben a fizetend6 kotbér Osszege meghaladja az egyedi szerzddés nettd
értékének 25 %-4t, a Megrendel6 — a Vallalkoz6val szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil — a szerz8dést azonnali hatdllyal felmondhatja vagy elailhat a szerz6déstdl.

A hibis teljesitési kitbér a szerz6désszegés napjan esedékessé vélik. Megrendel6 a hibas
teljesitési kotbér dsszegét jogosult a Villalkozo 4ltal kidllitott szamldba beszimitani,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési
kételezettség esetén Vallalkozé kételes kiilon nyilatkozatban is elismemni Megrendel6
kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszeritleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Villalkozo6 teljesitése akkor hibéas, ha az a teljesités idopontjadban nem felel meg a
szerzbdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabédlyban megéliapitott
min@ségi kovetelményeknek.

4.6  Vallalkoz6 kiteles meghitsuldsi kotbért fizetni, amennyiben a szerz6désben szerepld
feladatok teljesitése meghiusul olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds, tovabba a
Vallalkozo 4ltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa, a Villalkozo6
szerzédésszegése miatt a Megrendeld altal jogszertien gyakorolt eléllés, illetve azonnali
batalyn felmondas esetén. A meghitsulési ktbér mértéke az egyedi szerz6dés szerinti
nett6 ellenérték 25 %-a.

5. A Villalkoz6 dital nydjtott jétallas

5.1  Villalkoz6 az 4&ltala elvégzett valamennyi munkara vonatkozéan a sikeres
(hianymentes) miiszaki atadés-atvételi eljéras lezarasanak napjétol szdmitott 36 hénap
id&tartamt jotallast koteles véllalni. A jotdlldsi id8szak az adott Létesitményelem
sikeres és hiinytalan miiszaki 4tadéds-atvételi eljarasanak sikeres lezarasat kdvetd napon
kezdddik. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége az adott Létesitményelem sikeres és
hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatél szamitott 36 hénap. Esetleges javitas vagy
kicserélés esetén a jotalldsi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Ujrakezdddik.
Amennyiben valamely jogszabily magasabb kotelezd jotéllasi idotartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a meghatarozott jétallasi idétartam, Ggy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabédly éltal kotelezéen el6irt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.
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5.2

53

Villalkozé jétall a SzerzGdésben foglalt kotelezettségeinek szerz8désszerd
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldisok, eljarisok alkalmassagaért és
mindségéért fiiggetlentil attél, hogy azokat sajdt maga vagy alvéllalkozdja, esetleg
egy¢€b jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

Villalkozd, az altala felhaszndlt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technol6gia
¢s a kivitelez6i munka min6ségéért teljes szavatossiggal tartozik.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikicié nyelve a magyar. A szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozésaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a
kommunikéci6 a résztvevd szervezetek kbzott irdsban, hivatalos aldirt levél, vagy fax
Utjan torténhet.

Egyéb, a szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasit nem befolyédsolé esetben
az elektronikus kommunikécié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Dunatjvaros MJV Onkorményzata részérél
név: Markoth Béla

cim: 2400 Dunatjvaros, Varoshaza tér 1.

fax: +36 25 544 178

telefonszam: +36 25 544 125, +36 20 248 6156
e-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

Kulcs Kozség Onkorményzata részérdl
név: Jobb Gyula polgarmester

cim: 2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83.
fax: 06 25 509 - 080

telefonszam: 06 70 639 - 0157

e-mail: fitkarsag@kulcs.eu; jobbgyula@gmail.com

Récalmas Véros Onkormanyzata részérsl

név: Schrick Istvan polgarmester

cim: Racalmasi Polgarmesteri Hivatal, 2459 Racalmaés, Szigetf6 u. 11-13,
fax: +36 25 517 860

telefonszam: +36 30 956 1865

e-mail: polgarmester@racalmas.hu

Récalmés Varos Onkorményzata részérél

név: dr. Gybre Andrea jegyz6

cim: Récalmasi Polgirmesteri Hivatal, 2459 Racalmas, Szigetf u. 11-13.
fax: +36 25 517 860

telefonszadm: +36 30 216 2330

e-mail: jegyzo@racalmas.hu
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Récalmés Véros Onkorményzata részérél

név: Miklovich Péter teleplilésfejlesztési el6ado

cim: Récalmasi Polgirmesteri Hivatal, 2459 Réacalmas, Szigetf6 u. 11-13.
fax: +36 25 517 860

telefonszam: +36 30 632 3106

e-mail: telepulesfejlesztes@racalmas.hu

Récalmés Véros Onkorményzata részérél

név: Kazsoki Sandor telepiilésiizemeltetési eloado

cim: Récalmaési Polgarmesteri Hivatal, 2459 Racalmas, Szigetfs v. 11-13.
fax: +36 25.517 860

telefonszam: +36 30 632 3073

e-mail: telepulesuzemeltetes@racalmas.hu

Pusztaszabolcs Véros Onkormanyzata részérél
név: Csanyi Kélman

cim: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei it 2.

fax: +36 25 273 002, +36 25 273 036
telefonszam: +36 25 273 002, +36 25 273 036

e-mail: polgarmester@pusztaszabolcs.hu

EDV Zrt. részérdl:

név: Borosné Csészti Ménika

cim: Eszakdunantdli Vizm{i Zrt. 2800 Tatabanya Sérberek 100.
fax: + 36 34 311 595

telefonszam: 436 34 311 766; +36 30 398 0213

e-mail: csaszti. monika@edvrt.hu

Mészaros és Mészaros Kft. részérdl
név: Susan Zoltan

cim: 8086 Felcsut, 0311/5. hrsz.
fax:4+36 23 532 157
telefonszam: +36 20 240 4701

e-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com

EuroAszfalt Kft. részér6l

név: Solymosi Tamas f6mémok

cim: 1133 Budapest, Pannénia u. 59-61.
fax: +36-1-451-1648 ‘
telefonszam: +36-30-349-9258

e-mail: tsolymosi@euroaszfalt.hu

Az elektronikus Epitési Napléba bejegyzésre jogosultak:

Dunaijvaros MJV Onkorményzata részérsl:
Név: Markéth Béla

Tel: +36 20 248 6156

NUJ szam: 115225657

Kulcs Kozség (")nko_rményzata részérdl:
Név: Dr. Arva Helga jegyz6
Tel: +36 70 639 0139

NUJ szdm: 541488006




6.2

6.3

Ricalmés Viros Onkorméanyzata részérél:
Név: Schrick Istvin polgarmester

Tel: +36 30 956 1865

NUJ szém:

Név: dr. Gyore Andrea jegyz6
Tel: +36 30 216 2330
NUJ szam:

Név: Miklovich Péter telepiilésfejlesztési el6ado
Tel: +36 30 632 3106
NUJ szam:

Név: Kazsoki Sandor telepiilésiizemeltetési eléadéd
Tel: +36 30 632 3073
NUJ szam:

Pusztaszabolcs Véros Onkorményzata részérsl:
Név: Papp Miklés

Tel: +36 30 231 3857

NUTJ szém: 129488381

EDV Zrt. részérél:

Név: Borosné Csaszti Ménika

Tel: +36 34 311 766; +36 30 398 0213
NUIT szdm:

Mészaros és Mészaros Kft. részérdl:
Neév: Vuity Radovén

Tel: +36 20 287 0796

NUJ szam:155516722

EuroAszfalt Kft. részérdl:

Név: Pintér Krisztian foépitésvezetd
Tel: +36-30-237-9201

NUJ szam: 935 424 849

Név: Irt6 Roland féépitésvezetod
Tel: +36-30-846-0798
NUJ szam: 278 639 005

A Szerz6désre a magyar jog az iranyad6. A Szerz8désbél szarmazo jogvitakat a felek a
- Kiilonds feltételekkel médositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint Dontébizottsdg, illetve Valasztott birdsdg Gtjan rendezik.

A jelen Szerz6déses Megéllapoddsban nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a SzerzGdéses Megdllapodas elvilaszthatatlan részét képezd —
azok fizikai csatolasa nélkiil is — az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok,
amelyek a jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiitt a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt
olvasandék ¢és értelmezendSk. A dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a
sorrendben el6bb allo dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késobb allé

dokumentum rendelkezéseit.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeleke

6.3.2 Kiegészitd thjékoztatds(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.3 Ajénlattételi felhivas és annak médositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriiit)

6.3.4 Dokumentécié L. kdtete (Utmutaté az ajanlattev6knek, formanyomtatvanyok) és

annak médositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.5 Kiilonos Feltételek

6.3.6 Altalanos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemek, telepek és tervezés-épitési projektek
Szerzédéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozé dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez, mdasodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6.3.7 Dokumentécié I1L; IV.; és V. kotetei és azok médositdsa(i) (amennyiben ilyenre
sor kertilt)

6.3.8 Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

6.3.9 Megkotott keretmegallapodas

6.3.10 A keretmegallapodasos eljards Ajanlati fethivdsa és ajénlati dokumentacid, az
ajanlati felhivas és ajanlati dokumentécié mddositésa(i), tovabba a kiegészitd
tajékoztatas(ok)

6.3.11 Kiilfoldi adéilletéségii vallalkozd illetdsége szerinti adéhat6sagitol szarmazo
meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatosig kozvetleniil
beszerezhet Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzédéses Megéllapodasban hasznalt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont
szerinti Kiilonds Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altaldnos Feltételek
kifejezéseivel.

Vallalkozé az elkészitett tervekkel kapcsolatos felhaszndldsi jogokat atruhazza
Megrendel6re a szerzédésben meghatarozott dij ellenében (Szerzédés 3.2 pontja), igy az
elkészitett tervekkel kapcsolatosan Megrendeld korlatlan és kizardlagos felhasznélasi
jogokat szerez.

Az alvillalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

A Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy:

a) a Villalkozo nem fizet, illetve szémol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adékételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak

b) a Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szdmira megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrS] a Megrendel6t haladéktalanul értesiti

A Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy:

A Megrendeld a szerzbdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzddéstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozd
személy€ben érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢} az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogébdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

A Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy:

A MegrendelS kételes a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaitak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkétését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6do6 fél tekintetében
a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarasbol.
A Szerz6d6 felek megiallapodnak, hogy:

A MegrendelSként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel;
b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Jelen szerz6dés médositdsa a Kbt. 141. § elGirdsai alapjan lehetséges.

A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmasséganak igazoldsiban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas iitjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Viéllalkozo
e szervezet vagy szakember nelkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassigi kdvetelményeknek, amelyeknek a Villalkozéként
szerz0dd fé] a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt

meg.

Villalkozé a jelen szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozo6jat
bejelentette a Megrendeld felé, amely részt vesz a jelen szerz6dés teljesitésében, valamint -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benytjtotta az arra vonatkozé nyilatkozatat is, hogy az éltala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem &l kizdré okok hatdlya alatt. Vallalkozé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvillalkozok megjeldlése
mellett a szerz8déses feladatok azon részét, melyek vonatkozdsiban Véllalkozé az adott
alvéllalkozo6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett ardnyt, melynek mértékig az adott
alvallalkoz6 bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban véltozas
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6.14

6.15

6.16

kovetkezik be a szerz6dés teljesitése soran, Villalkozo ezen valtozasrdl haladéktalanul koteles
tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jet.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelent6 nyilatkozat nem mindsiil a jelen szerzédés 6.3
szerinti szerz6déses dokumentumnak.

A Villalkozd a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kiteles a Megrendelének minden
tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant aivallalkoz6t elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll kizéré
okok hatélya alatt.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkoz6ért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért pedig kartéritési
felel6sséggel tartozik, alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Szerz8do felek megallapodnak, hogy a teljesitésben részt vevo alvéllalkozé nem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-4t meghalad6 mértékben tovibbi kézremiik6dot.

A jelen szerzédésben véllalt munkakkal Gsszefiiggésben keletkezé szellemi alkotasok (pl.:
tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejii, kizdrélagos és harmadik személynek
ellenszolgiltatds nélkiil stadhaté felhaszndldsi jogat Megrendeld kilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely a szerzédés alapjan elkésziilt
mi/alkotas 4tdolgozéséra is. Ha a projektet MegrendelS barmely okbol nem valdsitja meg,
vagy részben valdsitja meg, akkor a szerz6i jogi védelem alé es6 mil/alkotds felhaszndldsdnak
jogat Megrendeld a Tamogatora, vagy az altala megjel6lt személyre ruhdzza at. (Tamogatd
neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysigi Operativ
Programokért Felel6s Helyettes Allamtitkarsag)

Megrendel8 a megkotésre keriilé Tamogatisi Szerz6dés vonatkozésdban a fenntarthatosig
érdekében intézkedéseket vallalt, melyeket a Véllalkozonak a szerzédés teljesitése sordn
figyelembe kell vennie és lehetGség szerint miné] szélesebb korben alkalmaznia kell. Ennek
megfelelden a Villalkozé koteles tamogatni a Megrendel6 fenntarthatosagi vallaldsainak
teljesiilését.

- Villalkozonak a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a KEHOP
tamogatasnak megfelelden az engedélyes tervnek megfelelden a lehetd legteljesebb
mértékiire minimalizdlja, a hulladékok gylijtését és elszallitasat mindenben a hatalyos
jogszabalyi és hat6sagi elGirasoknak megfelelden végzi, a létrejovl letesitmény
komyezetében a forgalomndvekedést okozé tvonalakon terheléscsillapitd
intézkedéseket végez. Ennek értelmében legaldbb az ideiglenes teriiletfoglalas
minimalizaldsa, az anyagszallitisi Gtvonal optimalizalésa és a gondos kiviteli tervezés a
zaj, por, pollen, ethagyott hulladék stb. megel6zése érdekében kotelezd.

- A Megrendeldvel torténd kommunikacidban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozonak. A szerzddés teljesitése
sordn a dokumentalas elektronikus adathordozdkon torténik, és csak a felek éltal
elfogadott utolsé verzidk kertilnek kinyomtatasra.

Megrendel6 a fenti eldirdsok betartisit a szerzédés teljesitése soran személyesen,
fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja, kiilonos tekintettel a kapcsolattartds és az
egyes, a szerzodés teljesitése alatt keletkez6 dokumentumok 4taddsa sorin. Amennyiben
a Véllalkozé nem tartja be a jelen pontban meghatirozottakat, Ggy Megrendelo
felszolitja irdsban, majd a masodik irasbeli felszolitast kbvetben tovabbra is fenndllo
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

szerzOdésszegés esetén Megrendeld jogosult felmondani a szerzédést vagy eléllni a
szerzOdéstol.

Villalkozé jelen szerz6dés aldirasival nyilatkozik arrél, hogy 2011. évi CXCVI.
torvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathato szervezetnek mindsiil.
Vallalkoz6 ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kdteles
a Megrendel6t tajékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotétt visszterhes
szerzO6dést a Megrendel6 felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt
sor — a szerzodéstol eldll. (368/2011. (XII. 31.) Korm, rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a)
pontja alapjan).

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Villalkozé koteles legkés6bb a
szerzOdéskotés idGpontjdra legalabb 50.000.000,- HUF/kiresemény és legaldbb
100.000.000,- HUF/év limitti All Risks tipust felel3sségbiztositasi szerz8dést kotni vagy
meglévé felelOsségbiztositasat kiterjeszteni Uigy, hogy az kell6 fedezetet nyujtson, s
kiterjedjen a teljes szerzédés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre. A biztositisnak fedezetet kell nytjtania az épitkezés folyaman az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezé kérokra, a

‘meglévé megmaradd épiiletekben keletkezd kérokra, harmadik személynek okozott

dologi és személyi karokra.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjén a Vallalkozo kételes legkésdbb a
szerz8deéskotés idSpontjara legaldbb 40.000.000,- HUF/kdresemény és legalabb
100.000.000,- HUF/év limit tervezsi felelGsségbiztositisi szerzédést kétni vagy
meglévé felelSsségbiztositasat kiterjeszteni tgy, hogy az kelld fedezetet nyujtson, s
kiterjedjen 2 teljes szerzG6dés szerinti tervezési munkdkra,

A Villalkozd jelen szerzédés aldirdsdval tudomdsul veszi, hogy nem mindsiil iizleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon
torvény kozérdekbdl elrendeli.

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvev8székr8l sz616 2011. évi
LXVIL térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — az Allami
Szédmvevdszékrol szolé 2011. évi LXVIL térvény 5. § (3)H4) bekezdés szerinti
ellenérzési feladataival 6sszefiiggésben — ellenérizheti az allamhaztartas alrendszereib8l
finanszirozott beszerzéseket és az 4llamhdaztartis alrendszereihez tartozé vagyont érinté
szerzOdéseket a megrendelénél, a megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard
termeészetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik,
illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében
kozremiikodSknél.

Jelen szerz6dés a felek alairasanak napjén érvényes. Felek rogzitik, hogy a Megrendel
tdmogatdsra iranyul6 igényt nyijtott be, melyre tekintettel a szerz6dés a Kbt. 53. § (6)
bekezdése és a polgari torvénykonyvrdl sz6lé 2013, évi V. térvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon 1ép hatilyba, mely napon a projektre vonatkozé, a
szerz6dés pénziigyi fedezetét biztositdé tdmogatdsi szerz6dés alairasra keriil. A
tdmogatdsi szerz6dés fentiek szerinti aldirasar6l Megrendelé haladéktalanul, de
legkés6bb az alairas napjatdl szdmitott hdrom munkanapon beliil kételes a Vallalkoz6t
irasban tdjékoztatni. Véllalkoz6 nem tartozik felel6sséggel azért a szerzddésszegésért,
melynek oka a Megrendelé fenti kitelezettségének elmulasztasa, illetve késedelmes
teljesitése. Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés a szerz8déskotés idépontjat megel6zden
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aldirasra keriil, gy a szerz8dés hatdlyba lépésének napja a szerzédést keés6bbi

id6pontban alaird fé] alairasinak a napja.
Mindkét fél kijeleni, hogy

— kell8 felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés aldirasara

és teljesitésére;

— ajelen szerz8dés alairdsat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatosaga,
vagy vezetd testillete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozd
jogszabdlyok altal megkivéant regisztrélt alirasi joggal rendelkezik, igy
részér8l a megallapodas aléirasa és teljesitése nem eredményezi més, olyan
szerzbdés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

6.23
9 eredeti példanyban.
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2. KOTET
_ . 3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositisokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalénos
Feltételekhez viszonyitva. Az ift megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjék az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozoség vagy ellentmondis esetén az
ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altaldnos eldirdsok .

1.1 Meghatirozasok
Az aldbbi bekezdések torlenddek és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a Szerz8déses Megallapodast, valamint a Szerz6déses Megallapodas 6.3
pontjiban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képezd dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz&dés keretében. Az ,,Elfogado levél” kifejezés
alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél kibocsatisinak vagy
kézhezvételének id6pontjat a Szerzédéses Megéllapodés aldirasanak ddtuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés
Az alibbi bekezdések torlendbek és az aldbbival helyettesitendé:

1.1.3.3. "Megval6sitis Idétartama" az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében foglaltak szerint

Az aldbbi uj bekezdés hozzdadandd:

1.1.3.10 "Kiotelezé Alkalmassagi iddszak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Polgari
Torvénykonyvr61 sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM -KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi id8szakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alébbi bekezdések tirlendok és az alibbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszerlien a Vallalkoz6 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kivill keletkez6 kiadast jelenti, amely magéaba foglalja az altalinos és az ahhoz
kapcsol6dé terheket. A Viéllalkozonak kiltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen

szerzbdés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem alkalmazandd.

1.1.4.7. ,Kozbensd fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsétott barmely fizetési igazolast
jelenti
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Az alabbi bekezdések tirlendok:
1.1.4.4. ,Végso fizetési Igazolas™

1.1.4.5. ,,Végso Kimutatis”

1.1.6 Mias megnevezések
Az alabbi bekezdések torlendbek és az alabbival helyettesitendéek:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értend6k Magyarorszdg Alaptrvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabalynak mindsiil§ jogforrasok.

1.1.6.8 ,elére nem lathat6” alatt értendGk minden olyan esemény, melynek bekbvetkezése megfelel
a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjanak
ca) alpontjaban leirtaknak.

Az alabbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendi:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megéllapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megéllapodast a kozbeszerzésekr6l sz616 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131.
§-aval dsszhangban kell megkotnitik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 dltali hasznailata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Megrendelé jelen szerzédés aldirdsdval a Villalkozd altal készitett, és készitendS tervek
vonatkozéasiban teljes korti, teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz6l6, kizér6lagos,
harmadik személynek atengedhet$ felhaszndlasi jogot szerez, amely kiterjed kiiléndsen a tervek
atdolgozasara, médositdsara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

1.13 Jogszabalyok betartisa

Az Alcikkely elsé mondata torlendé és az aldbbival helyettesitendé:

A Villalkoz6 kételes a Szerzddés teljesitésekor betartani a vonatkozé hatdlyos jogszabélyokat.
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2. A Megrendelé
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendelé kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendi a kovetkezdvel:
A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6)
bekezdésére.
3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hatiskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezokkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi elGirasoknak megfeleld feladatkdrt is ellatja.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendd a kovetkezokkel:
Ilyen specidlis hataskdrnek tekintends a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovahagyo vagy elutasité dontés meghozatala.

4. A Vilialkozo
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Teljesitési Biztositék szolgéltatisanak kotelezettségét a Vallalkozé 6vadékként az elSirt
pénzidsszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjéra torténé befizetésével, atutalasaval, peénziigyi
intézmény vagy biztosité 4ltal véllalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvénnyel teljesitheti.
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerz6déses Megéllapodésban eldirt jolteljesitési biztositék tekintetében
is megfelelden alkalmazandéak.

4.3 Villalkoz6 Képviseldje
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezovel:

A Villalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6d¢és mértékadd
nyelvén rendelkezésre 4116 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kozremikodni képes.




4.4 Alvallalkozék
Az Alcikkely kiegészitendé a kivetkezokkel:

d) az alvéllalkozéi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a

Megrendel6t arra, hogy felszdlitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerz0dés nevére térténd
atruhazisara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondds) alapijan.

4.6 Egylittmiikodés
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezokkel:
A mas vallalkoz6k munkdjéval torténd maradéktalan dsszehangolds érdekében Vallalkoz6 kiteles:

@) Minden olyan munkdlatérdl, amely mas vallalkozé munkajat befolyisolhatja, zavarhatja, vagy
korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésébb az ilyen munkalatainak megkezdését
megel6zé 7. napig, és

(ii)  haladéktalanul értesiteni a Mémdkot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen forméaban
befolyésolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.12 Elore nem lithato fizikai koriilmények
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezbkkel:

Eldre nem ldthato fizikai koriilménynek mindsiil kiilonosen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan tirgy vagy objektum, melynek feltdrdsa, kiemelése
kizarolag az illetékes mizeum hataskdrbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 13szer, robban6anyagok eltavolitasat

c) korébban egyeztetett és adott szolgéltaté altal jovahagyott tervektdl eltéré kézmiivek feltirdsa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményeképp 1étrejétt), a
felszin megbontés nélkiil nem észlelhetd és nem kdvetkeztethets olyan épitmény-, mii, vagy
természeti képz6dmény, mely helyszinrajzrél, széveges- vagy vonalas tervdokumentéciobal,
vizsgélatb6l, tovabba jelen kozbeszerzési eljarasban szereplé barmely dokumentumbél,
forrasbol stb. nem kovetkeztethetd, tovabba a pontatlan kozmil adatszolgaltatasb6l, illetve a
nyilvéantartidsban nem szerepl6 kozmiivek kivaltasibdl, ebbél eredd véltoztatasok, amelyek j-
, vagy meglévl engedélyek modositisdnak beszerzését eredményezik.

€) minden vis maior esemény bekdvetkezése utin, annak kbzvetlen vagy kozvetett hatdsaibol
(p€ldaul: szennyezdanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodd kivitelezés helyszinén
jelentkezé akadalyoztatds, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkdzelités
Az Alcikkely kiegészitendé a kivetkezovel:

A Villalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsdgat a nyilvdnos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardék) és amelyeket az épitési munkak sordn
kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elbirasainak, valamint a Megrendelé Kovetelményeinek
megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Véllalkozonak kell beszereznie. Az ilyen
akadalyoztatds és forgalomterelés kéltségét az Szerz8déses Arban kell figyelembe venni. A Helyszin
kozelében levd ingatlanokra val6 bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.
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4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendi a kivetkezdvel:

A Viéllalkozonak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgdlé intézkedések, lizemeltetési s
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kornyezet veédelmét szolgalo
jogszabalyt, el8irast ilietve vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfelel6, a vonatkozd hatosagi el6irdsok szigora betartisaval
torténd elhelyezéséért a kivitelez6 felel.

4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kdtelezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésGbb 30 napon beliil, a Mémdok
clvégeztetheti az eltdvolitist a Vallalkozo kdltségére és kockazatéra mas vallalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezokkel:

Amennyiben a Véllalkozo ezen kételezettségének az Atadis-dtvételi Igazolds datumatol szamitott
legkésébb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mémdk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkdzok eltavolitasat a Véllalkozo koltségére és kockazatdra mas vallalkozdval. A Villalkozé jelen
Alcikkely szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerz8déses Megallapodas szerinti teljesitési biztositék érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozé kételes a Létesitmény kivitelezése el6tt egyeztetni az Osszes olyan szolgaltatéval
melynek kzmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajaruldsok, kivaltasok, fejlesztések koltség és
id6igényét. Ennek elmulasztisa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemf kdvetelés kizért. A
Villalkozénak barmilyen, a meglév8 kozmiiveket érint§ foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elétt tisztiban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatéi létesitmény, kozmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahélézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése sordn az éltala, vagy
alvallalkozéi 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csévekben, vezetékekben illetve kdézmiivekben
okozott mindennemii karért a Villalkozo felel, és azokat kiteles sajat koltségén a Mémdk altal eldirt
moédon és hataridon beliil helyreallitani.

A kdzmiiveknek a Mémok 4ltal jovahagyott, vagy az 6 utasitésara torténd kivéltisshoz vagy 4t-, illetve
védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve tulajdonosokkal
a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkoz6 engedélyeket / hozzajaruldsokat a Véllalkozénak kell
megszereznie. Amennyiben Megrendel6nél rendelkezésre all kozmiitérkép a meglévé kdzmiivekrdl,
gy azt a Szerz6dés hatalybalépését kovetGen haladéktalanul a Véllalkozo rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés

5.1 Altalinos tervezési kitelezettségek

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:
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A Villalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményeiben (3. kotetek)
foglalt kovetelményeik tartalmazzak

Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfelel tervezési jogosultsaggal
rendelkez6 tervezének kell elkészitenie.

A Villalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kivetelményeinek, és lehetdséget adjon
a kibocsatd hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgélatara. Ahhoz is hozzé kell jarulnia, hogy a
hatésagok a teszteken és az ellen6rzéseken részt vegyenck, ami nem menti fel a Vallalkozét a
Szerz6désben vallait barmilyen felelGsségt6l.

5.2 A Villalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy dj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hdtrabb
soroldsdaval:

Nem kezdhet§ el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémdk altal jévahagyott
vonatkozd Epit651 (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérndk altal
jévaihagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendeléi
Kovetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozé Epitési terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6z6 legaldbb 15 nappal be kell nydjtani a Mémok részére jovihagyas céljabol.
Amennyiben a Véllalkozé egy mar jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, Ggy errél
koteles a Mémnokaot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal ujra be kell nyudjtania a Mémokhéz jévdhagyds céljdbol. A Megrendeld
Kovetelményei meghatdrozhatnak egyéb mas Villalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nyujtani felilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljdbél Mémdck részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtisara fentickben meghatérozott hataridét. Amennyiben
Mémok a jovahagyésrol vagy elutasitdsrél nem kiild értesités a benyujtast kéveté 8 napon beliil, és
err6l a megadott hataridén beliil, harmadik félnek felréhaté ok megjel6lésével, irdsban magit nem
menti ki, akkor a médositott tervet a Mérndk altal teljeskoriien elfogadottnak kell tekinteni,

6. Személyzet és Munkaero

6.5 Munkaidd
Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszigon januar 1, marcius 15, Hisvét Hétf8, majus 1, Piinkdsd
Hétf6, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Véllalkozé6 rendes munkaidén tili, valamint vasidrnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérmndk hozzajarulasat kell kémie. A Mémok értesitése
legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A Mémék az igénybejelentést
kovetden 2 munkanapon beliil kell, hogy dontson a hozzéjarulésr6l vagy elutasitasrél. Amennyiben
errdl nem kiild értesitést a Véllalkozonak, gy a Mérndk hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tli, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett munkavégzésbdl eredd
jogsértésekért és karokért a Villalkozd teljes kori felelGsséggel tartozik.

Villalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal jard munkak
rendes munkaidén tili, valamint vasamap és munkasziineti napokon vald végzésétél tartozkodni.
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Vallalkozd fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizardlagos felel6sséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elbirasok

Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezével:

A szokésos havi elérehaladési jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal irasban
jelentenié kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabédlyoknak megfelelden
- a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy
azok befolyésoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott
ligyben tett intézkedéseit is.

7  Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendé:
A Villalkozénak minden esetben legalabb egy munkanappal a betakaris elétt értesitenie kell a
Mémokét, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarndk, lathatésdgét megsziintetnék,
vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése
Az Alcikkely tirlendi és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési Id6pont a Szerz6déses Megallapodas hatalybalépésének a napja.

8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozo koteles benyujtani a Mémok részére egy sévos megvalositasi litemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelden a Kezdési Iddponttdl szémitott 30 napon beliil, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idStartamokat.

A Villalkozénak be kell nydjtania tovabbé egy aktualizalt iitemtervet:
(a) atervek Mérndk ltali jovahagyasat kovetd 15 napon beliil, tovabba
(b) az jogerSs engedélyek kézhezvételét kdvetéen 15 napon belill, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korébbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas mértékével,
vagy a Vallalkozo kételezettségeivel.

A Villalkoz6é egyebekben kiteles a fenti litemterv havi rendszerességgel torténd aktualizalaséra,
amennyiben a fenti pontokban meghatérozottak egyike sem keriil alkalmazasra az adott hénapban.
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Az utemtervre egyebekben a dokumentaciéban meghatérozottak megfelelden iranyadok.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendé és az alibbival helyettesitendé:
Amennyiben a Mémék az iitemterv kézhezvételét6l szamitott 15 napon belill nem értesiti a
Villalkozot arrél, hogy a benyijtott iitemterv nem felel meg a Szerz6désnek, a Vallalkozénak a

benyujtott iitemtervnek megfelelden kell el6re haladnia, 6sszhangban minden egyéb szerz8déses
kotelezettségével.

8.4 A Megvalé6sitas Idétartamanak meghosszabbitisa

Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben a Viéllalkoz6 a tervezett elérehaladésiban akadélyoztatast észlel, ugy a ,,Akadalyoztatas”
Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.

8.5 Hat6sdgok dltal okozott késedelmek

Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitends:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendé: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi id6t
meghaladé id6tartam, melyet a HatGs4g a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés vizsgélatival
tolt el abban az esetben, ha a Véllalkozé mindenben eleget tett az Orsz4g jogszabélyok sltal

felhatalmazott hatdségai éltal eldirt minden kdvetelménynek és eljarisnak, emellett a Hat6ség
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladést.

10. A Megbizé altal térténé atvétel
10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely elso bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Memdk kizarolagos megitélése alapjén a Létesitménynek barmely elemérdl, részérdl kiailithat
Atadas-atvételi Igazolast.

11,  Jétallisi kotelezettség
11.2 Hidnyok potlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.
11.3 A Jétallasi iddszak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolso mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendd,
11.8 Villalkozo feladata a hibak feltarasaban

Az Alcikkely elsi bekezdésének utolsé mondata torlendo,
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11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendé:
Ha a V4llalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kitelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
masolatdnak Megrendel6 altali 4tvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendel$ a Vallalkozé Altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé koltségére eltivolittathatja.
A kovetkezd ij Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak
A Vallalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi ktelezettségei nem érintik a Viéllalkoz6 a Ptk.és a 12/1988
(X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi kotelezettségeit.
12. Atvételt kivetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.

12.4 Atvételt kisvets tesztek/vizsgilatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendo.

13. Viltoztatasok és kiigazitidsok
13.2 Esszerdisitési javaslat
Az Alcikkely elsé bekezdése (ii) pontja torlendd, és helyette az aldbbi alkalmazando:
(ii) a Megrendeld koltségeit cs6kkenti a Létesitmény fenntartasa és lizemeltetése soran.
13.3 Valtoztatasi eljaras
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd, helyette az aldabbi alkalmazando:
Amennyiben a Mérnok javaslatot kér a Villalkoz6tél egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megelézden, akkor a Vallalkozénak a kézhezvételt kovetd 15 napon beliil vélaszolnia kell irasban,
vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet allt el5), vagy
benyujtva:
(a) a javasolt elvégzendé munka leirdsat €s a kivitelezésének titemtervet,
()  aVillalkozd javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvéltoztatasara a 8.3 Alcikkellyel
[Utemterv] Gsszhangban.
Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendd, helyette az aldbbi alkalmazando:
A Mémdk koteles a (13.2 Alcikkely [Esszer(isitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétsl
szédmitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitds, vagy véleményezés formdjiban.

Amennyiben a Mémék ezen hataridén beliil nem adja ki valaszat, a véltoztatést elfogadottnak kell
tekinteni. A Véllalkozé nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra térténd varakozas ideje alatt.
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Az Alcikkely utolsé két bekezdése tirlendd.
13.4 Alkalmazhaté pénznemek
Az Alcikkely torlendé.
13.5. Feltételes dsszegek
Az Alcikkely tirlendd,:
13.6. Napi munkik
Az Alcikkely torlendé.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Amennyiben a Koltségek névekednek, vagy csGkkennek a Kiindulasi Id6pont uténi jogszabaly
moddosulasok (beleértve ebbe 11j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévOk hatalyon kiviil helyezését
is) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvan a Vaillalkozét
Szerz6désben foglalt kitelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tGbblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiinduladsi Idépontot kévet6 Jogszabily
modositdsok vagy azok értelmezésének valtozdsa miatt, akkor a Viéllalkozénak egy értesitést kell
kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttd vélik:
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
A Villalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciéra:

(a) a Kezdési Id6pontban hatdlyba még nem lépett, de mar érvényes Jogszabaly modositas

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érintd Jogszabaly modositds esetén (pl.: ado,

tarsadalombiztositas, munkabiztonsig)

13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitdsok

Az Alcikkely tirlendd.

14 Szerzddéses ar &s kifizetés
14.1 A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendo és helyettesitendo:

A Szerz6déses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd adék, dijak koltségét.

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendd.
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14.2 Eléleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Mérmoknek ki kell bocsatania egy Kozbensd fizetési igazolést az elsé részlethez, miutdn kézhez
kapott egy Kimutatast (a 14.3 Alcikkellyel 6sszhangban) valamint miutin a Megrendel6 kézhez kapta
a (i) Teljesitési Biztositékot a 4.2 Alcikkely szerint &s adott esetben egy garanciat, amely az igényelt
elbleg csokkentve a Szerzédéses Arra esd elszamolhaté koltségnek a 10%-4val szdmolt Gsszegrdl szol
és a kifizetése a pénznemeinek megfelelden keriilt kibocsatasra.

Az Alcikkely (a) pontja torlendo.

14.3 Kozbensd fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendé és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes a Szerzédésben meghatérozott fizetési idoszak végén (ha ez valtozik vagy nincs
meghatarozva, akkor a Mérndk 4ltal jévahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatérozott iitemtervvel
dsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a Mérndk 4ltal jévahagyott
formaban, szerepeltetve mindazon &sszegeket, amelyekre a vallalkozo jogosultnak tartja magit. A
Kimutatast ki kell egésziteni alatimaszté dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott

id6szakra vonatkoz6, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek
kell lennie.

14.4 Fizetési Utemterv
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
14.6 Kozbensd fizetési igazolasok kibocsdtiasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdist kell érteni.,

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai tirlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitendik:

a) az eldleget a munkateriilet 4taddsat kvet6 15 napon belill feltéve, hogy az elGlegbiztositék
vélasztasa esetében az rendelkezésre 4ll, ahogyan az a Szerzédéses Megallapodés 3.5 pontjdban
rogzitésre keriilt;

b) a Villalkoz6 altal benydjtott szerzGdésszerli és jogszabdlynak megfeleld szamlait. A felek
megallapodnak, hogy a Mémok altal leigazolt dsszegll, szerz6désszerli és a jogszabalyoknak
megfelelé szamlik kiegyenlitése a szamldk és mellékletei Megrendelé 4ltali kézhezvételét
kévetGen a Kbt. 135. §-dban meghatarozott hataridében torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Elszdmol4as befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszimolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végsé fizetési Igazolas igénylése g)



Az Alcikkely torlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely térlendo.

14.13 Végso fizetési Igazolas kibocsitasa

Az Alcikkely torlendd.

14.14 A Megrendeld feleldsségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15. Megrendelé alcali felmondas
15.2 Megrendelo altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
c) elfogadhaté kifogas nélkdil:
(i) aLétesitmények megvaldsitisanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfelels elérehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitasi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitdsban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Megrendelé 14 napos
hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Véallalkozot a Helyszinrdl, egy err6l sz6lé

értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozé értesitéssel azonnali hatédllyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezivel:

A felmondas idépontjaban a Véllalkozd altal a Szerz6désnek megfeleléen mér elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok 4ltal jévahagyott
Villalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a Megrendelfre, amennyiben a felmondas a 7.7
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga]) szerinti tulajdonjog atszaliast megel6zéen valik
hatélyossé.

Az Alcikkely utolsod bekezdése torlendo.

16. A Villalkoz6é altal torténd felfiiggesztés és felmondis
16.1 Vallalkozo joga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely torlendo.



16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkdzeinek eltavolitiasa
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kitelezetiségének a felmondas hatalyba lépését
kovetd 8 napon belil nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Villalkozd koltségére
eltavolittathatja.
17 Kockazat és felelosség
17.3 A Megrendel6 kockazatai
Az Alcikkely torlendo.
17.4 A Megrendeld kockazataival jaré kivetkezmények
Az Alcikkely torlendo.

17.6 A feleldsség korlitozdsa

Az Alcikkely torlend?.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kovetelések, vitak és vilasztottbirosagi eljaras
20.1 A Villalkozé kvetelései
Az Alcikkely itodik bekezdésének elsé mondata utdn beillesztendo:

Amennyiben Vallalkozé elmulasztja a kidolgozott kovetelés benytjtisit 42 napon beliill, a
Megvaldsitas Idtartama nem hosszabbithaté meg, a Véllalkozé nem viélik jogosultia tovabbi Ssszeg
részére torténd kifizetésére és a Megrendel6t mentesiteni kell minden a kdveteléssel kapcsolatos
barmely felel§sség alol.

Az Alcikkely hatodik bekezdése tirlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Miutin a Mérnék kézhez kapott egy kivetelést, vagy barmely tovdbbi alatdmasztd részleteket egy
korabbi koveteléshez, a Mérnoknek valaszt kell adnia jovdhagyolag, vagy elutasitdlag részletes
magyaréazattal az atvételétdl szamitott 15 napon beliil.

Az Alcikkely utolsoé bekezdéseként az alibbi beillesztendo:
Amennyiben a Véllalkozé a tervezett elérehaladasdban akadalyoztatdst észlel, ugy a 22 Alcikkely _
»Akadélyoztatas” pontban leirtak szerint jarhat el. \/
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Barmely megvalositas idétartaméval kapcsolatos igény kdvetelés keretében nem kezelhetd.
20.2 A Dontébizottsag kijeldlése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendo és az aldabbiakkal helyettesitendi:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontdbizottsag vagy
Valasztott birosag kozremiikodése Gtjan rendezni. Az egyik vitarendezési moéd vélasztasa az egyik fél
rész€rdl kizarja a masik vitarendezési méd egyidejii lefolytatasat a masik fél kezdeményezesére.
Amennyiben a felek nem tudnak megillapodni a Déntnok személyében, a Dontnokot a Magyar
TanAcsadé Mérmnokok és Epitészek Szovetségének elndke jeldli ki,

20.4 Dontibizottsag felkérése diontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és 6tidik bekezdésében a 84 nap torlendo és helyette 45 nap alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,dtvenhatodik napon” torlends és helyette . tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Alcikkely elso bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Hacsak nem jott 1étre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyiban a DontObizottsag
hatdrozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezdvé, végil Vélasztott biraskodas utjan kell
rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(@ a vitit végil a Magyar Kereskedelmi és lparkamara mellett mikodé Allandé
Vilasztottbirosag rendezi,

(b)  a vitadt hidrom vélasztott bironak kell rendeznie jelen megéllapodasban, valamint a
Vilasztottbirésig Eljarasi Szabalyzatdban foglaltaknak megfeleléen,

(¢) a Valasztottbirsig az eljarasit magyar nyelven folytatja le,

(d)  aVilasztottbiroségi eljaras helye: Budapest.

A kovetkezé uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és anuditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Véllalkozé kételes mindenféle korlatozast] mentesen lehet6vé tenni, hogy az Allami
Szamvev6szék, a Kormany altal kijel6lt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, illetve a KEHOP Iranyité Hatdsdg és a Kifizet6 Hatosag, tovabba az
Eur6épai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szadmvevdszék a
SzerzGdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy
barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, Ggy kell Sket rendszerezni, hogy ez
segitse az 4tvizsgilasukat. Ezek a vizsgalatok az atadds-atvételi igazolds kiadasat kdvet§ hét

éven beliil térténhetnek meg.

21.2 A Villalkozé véllalja, hogy megfelel8 bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra a
helyszinekre, ahol a Szerz8dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elGsegitse

munkéjukat.
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21.3 A Villalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgélatok és
ellen6rzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kézott
és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkoz6
barmely alvéllalkozdjéval szemben is.

A kévetkezé uj Cikkely hozzdadando:

22. Akadilyoztatds

A szerz6dés teljesitésére megadott napok szdma a szerzddés hatalybalépésének napjan indul. A
Viéllalkozonak a teljesitésre megadott nap 4ll rendelkezésére a Létesitmény teljeskorii
megvalositasara és atadasara, tovabbd barmely kdzbeszerzési dokumentumban szerepeltetett
eléiras teljesitésére.

22.1 A Villalkoz6 altal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bekovetkezd esemény miatt az adott Szakasz tervezett el6rehaladisa
ellehetetleniil és ezt a Véllalkoz6 nem tartja sajat érdek- vagy kockazati korében bekdvetkezd
késedelemnek, gy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésdbb az akadalyoztatds bekdvetkezése
utani nyolcadik napon jelezni a Mémdok iranyaba.

A bejelentésben egyértelmiien meg kell jel6lni:
(a) az akadalyoztatis tényét
(b) az akadélyoztatés kivalté eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti idGpontjat
(d) az akadalyoztatéssal érintett Szakasz(oka)t
(e) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, Ugy annak
id6pontjat.

22.2 Az akaddlyoztatas elharultinak bejelentése

Amennyiben az el6rehaladast akadalyoztatdsa megsziinik és ez annak bejelentésénél nem keriilt
megjeldlésre, tovabba az akadélyoztatis bejelentését a Mémdk kordbban elfogadta, ugy ennek
bekdvetkezéstdl szamitott 3 napon a Vallalkozénak bejelentést kell killdenie a Mérnok iranyéba,
melyben megjeldlésre keriil legalébb:

(a) az akadalyoztatas bejelentésének idopontjat €s modjat

(b) az akadalyoztatas kivalto esemény megsziinésének idopontjat

(c) Az akadalyoztatas id6tartaméat

(d) tovabba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadalyoztatas bejelentésének elbirilisa

A Mémoék az akadélyoztatas bejelentésének kézhezvételét kdvetd naptdl szamitott 5 napon beliil
kételes dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozé esemény a Véllalkozé
kockazati €s/vagy felelosségi korebe tartozott-e.

Amennyiben a Mémok azt 4llapitja meg, hogy adott akadalyoztatas a Vallalkozo felelGsségi
és/vagy kockazati korébe tartozik, gy a Véllalkozé nem jogosult az akadalyoztatds
id6tartaméanak figyelmen kiviil hagyaséra a teljesitési id6tartam tekintetében, fiiggetleniil attol,
hogy az akadalyoztatasra hivatkozva ténylegesen felfliggesztette-e a tevékenységét.

> o (‘Q\ @\/@ ﬂﬁ ‘Q"‘v-



Amennyiben a vallalkoz6 késedelmesen nytijtja be akadalyoztatas bejelentését, ugy fiiggetleniil
annak jogossigatdl a Mémok a bejelenés kézhezvétele el6tti harmadik napot megel6z6
akadalyoztatas nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mémdk adat- vagy informacié hiany miatt a megadott hataridon beliil dontését
meghozni nem tudja, tgy abban az esetben a dontésre megadott hataridon beliil koteles a dontés
meghozataldhoz sziikséges adatok, informaciok benyujtiséra felszélitani a Véllalkozot.

Az akadéalyoztatds elharultaval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utdn a Mérndk
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadilyoztatas id6tartama ténylegesen teljes egészében
hatraltatta-e az el6re halad4st. Amennyiben az akadalyoztatasrél megallapitja, hogy a Vallalkozé
részben vagy egészben jogosan munkat nem tudott végezni, vagy a szerz6désében megadott
feladatokat teljesiteni, ugy abban az esetben az Osszes, adott Szakaszra épitlé tovabbi Szakaszok
teljesitési idGtartamanak eltolédasat hatdrozatban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz
teljesitésére hatralévé id6tartama meghaladja a megvalositasi idotartamanak adott napra szamolt
fennmaraddé részét, ugy megallapitja az akadalyoztatds miatt késett 0j becsiilt befejezési
hatarnapot.

A Mérnik nem vesz és nem vehet figyelembe olyan idétartamokat, melyek nem szdmitanak bele
a megvaldsitds idStartamaba (pld. hétvége, munkaszimeti €s innepnapok).

Akadalyoztatasnak tekinthet6, illetve az akadalyoztatas id6tartamaba beleszamit minden olyan,
mar kordbban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a véllalkozonak nem felréhatd
esemény vagy ok miatt valt sziikségessé, tovidbba minden olyan munkavégzést hatraltatd
tényez8k elharitisara forditott napok szama, mely(ek)et a Mérndk jévahagyott.

22.4 Akadalyoztatas miatti idétartam figyelembe vételének mellozése

Kizardlagosan azon napok nem szamitandéak bele a megvaldsitas idétartamaba, melyre teljesiil:

(a) a Villalkozé az akadalyoztatast megadott id6ben a Mérndk részére jelezte.

(b) a Mémdk az akadalyoztatast elfogadta és megéllapitotta, hogy az altala jovahagyott
id6tartamig a Vallalkozonak nem felréhaté a szerz6dés teljesitésében késedelem
jelentkezett, tovdbbé az nem tartozik a Vallalkozo felel8sségi- és kockazati kérébe.

(c) épitési tevékenység esetén az épitési napléban ,,munkavégzés nem tértént”, vagy azzal
egyenértékli szGvegezés szerepel.

(d) minden a Mémdék altal elfogadott vallalkozonak nem felrdhatd akadalyoztatas

() tovabba minden olyan Akaddlyoztatds, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiilén
jovahagyashoz nem, de bejelentéshez kotdtt akadalyoztatas.

22.5 Altalinosan elfogadott akaddlyoztatdsok

Az alabbi esetekben a Vallalkozoé benytjthat akadalyoztatas bejelentését a Mérndk részére, aki
kiilén jogosultsag vizsgalata nélkil, a hivatkozasi alap megfelel6 alatamasztasa esetén elfogadja
az akadalyoztatast:

(a) szabad téren torténé munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adoft térségben az illetékes hatbésag 2. foka
hdségriado6t rendel el (a napi kézéphomérséklet legalabb 3 napig meghaladja a 25
C%ot),

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémérséklet a -5
C°-ot nem haladja meg, kivéve, ha a munkateriilet megfelelé hdmérsékletérdl
gondoskodik és ezt a Mérndk kiilon engedéiyezi.

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott
térségben, az elmult 10 év adott hénapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetitett
csapadékmennyisét (10 év legesapadékosabb honapjaban hullott 6sszes csapadék
/ hénap napjaival),
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(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinen a belviz- €s/vagy
arvizvédelmi késziiltségi fokozat eléri a II. fokhG védekezési szintet és ezaltal a
kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmeztetd elérejelzése szerint a vart legerdsebb sz€llokések meghaladhatjak
a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatdsag altal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan id6jarasi koriilmény, vagy természeti eredetii jelenség esetén, melyre a
Villalkozé kelld koriiltekintés mellett nem készilhetett fel. Kell6 kériiltekintésnek az
tekinthet6, ha az id6jarasi koriilmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az
utdbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekovetkezéshez képest csak kisebb meértekben,
és ezért a Vallalkozé Akadalyoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkozé igazolja, hogy az

akadalyoztatott tevékenységekre épiilé tObbi tevékenység érintik a véghatarid6t (savos
utemterv).



